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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo mejorar la productividad de la empresa 
Electricidad & Tecnología SAC, a través de una adecuada gestión de proyectos teniendo en 
cuenta la metodología brindada por el Guide to the Project Management Body of Knowledge 
en sus siglas en inglés PMBOK 6ta edición – PMI (Project Management Institute). 
 
Para el desarrollo de esta investigación, en primera instancia se analizaron todos los 
proyectos ejecutados por la empresa durante el año 2017, resaltando uno de ellos el proyecto 
denominado “Sistema de utilización 22,9 Kv, 3ϕ para el mejoramiento del Colegio Militar 
Elías Aguirre” debido al monto ofertado así como por las dificultades que se presentaron 
puesto que no se desarrolló una correcta gestión de proyectos. 
 
El análisis de este proyecto se centró en los siguientes aspectos: cronograma, costos 
y calidad del proyecto. En base a ello se propuso la implementación de la metodología que 
presenta el PMBOK, considerando básicamente el control del cronograma, costos y calidad, 
utilizando de esta manera procesos, técnicas y normas que permitan correctamente la 
ejecución de un proyecto desde el inicio hasta el término del mismo. En consecuencia se 
obtuvieron resultados favorables, incrementando la productividad en un 90.86% puesto que 
la adecuada gestión de proyectos se ve reflejada en la productividad de la empresa 
garantizando de esta forma la sostenibilidad de la misma y el posicionamiento en el mercado 
del sector eléctrico. 
 
Palabras clave 
Calidad, costos, cronograma, gestión de proyectos, PMBOK, productividad. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to improve the productivity of the company 
Electricidad y Tecnología SAC, through an adequate management of the projects taking into 
account the information provided by the Knowledge Project Management Guide in its 
acronym in English PMBOK 6th edition - PMI (Project Management Institute). 
 
For the development of this research, in the first instance will be analyzed all the 
projects executed for the company during the year 2017, highlighting one of them the project 
called "utilization system 22.9 Kv, 3φ for the improvement of Elías Aguirre Military College 
"Due to the amount of offered. 
 
The analysis of this project focused on the following aspects: schedule, costs and 
project quality. Based on this, the implementation of the methodology presented by the 
PMBOK was proposed, basically considering the control of the schedule, costs and quality, 
using in this way processes, techniques and norms that allow correctly the execution of a 
project from the beginning to the end. of the same. As a result, favorable results were 
obtained, increasing productivity by 90.86%, since adequate project management is reflected 
in the productivity of the company, thus guaranteeing its sustainability and positioning in the 
electricity sector market. 
 
 
 
 
 
Keywords 
Quality, costs, schedule, project management, PMBOK, productivity. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Realidad problemática. 
 
 
La gestión de un proyecto es de suma importancia puesto que permite garantizar la 
calidad y sostenibilidad del mismo, para ello es considerable manejar el incremento de la 
productividad de la empresa que ejecuta dichos proyectos. Los principales problemas que se 
encuentran dentro una gestión de proyectos son: La entrega del proyecto fuera del plazo 
establecido, el inadecuado uso de los recursos sin ningún tipo de control, el sobrecosto del 
proyecto, la mala calidad del servicio, generando todo ello pérdidas económicas así como de 
los clientes en futuros proyectos. 
 
“El crecimiento de la gestión de proyectos como disciplina internacional fue 
impulsado por el crecimiento de la complejidad de los proyectos en todo el mundo” (Roberts 
y Wallace, 2014, p.9). Desde años atrás se han ejecutado proyectos importantes como las 
pirámides egipcias que se construyeron hace 4000 años aproximadamente y ante esto surgen 
interrogantes como: ¿Por qué ellos no aplicaron herramientas, instrumentos, y métodos de 
gestión de proyectos? Aunque son construcciones grandes, la complejidad en su realización 
era simple ya que existía disposición libre del dinero, además de la mano de obra esclavizada 
que no necesitaba de un pago y jornadas laborales, sin considerar  tampoco la seguridad y 
salud de los trabajadores. Actualmente se siguen desarrollando proyectos pero con la 
diferencia de que su complejidad en el desarrollo ya involucra un costo límite (presupuesto), 
fecha de entrega, contratación de la mano de obra reconociendo todos los beneficios, 
sostenibilidad del proyecto en el tiempo (calidad), y demás aspectos considerables que 
influyen en la eficiencia de la realización de un proyecto en los sectores públicos o 
privados.(Roberts y Wallace, 2014) 
 
Anex (2008) en su artículo publicado en Chile basado en las causas de los fracasos 
de los proyectos en las organizaciones, determina que, según las estadísticas de empresas 
especializadas como Gartner, sólo el 20% de los proyectos culmina alcanzando el objetivo, 
en el tiempo y con los recursos propuestos. Esta problemática se manifiesta en todo tipo de 
proyectos, principalmente en los tecnológicos o ágiles. Conforme al último reporte que 
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realiza anualmente Standish Group, se identificó que en el área de Tecnologías de 
Información se presentaron inconvenientes con aproximadamente el 71% afectando en el 
presupuesto con un exceso del 56% por término medio, mientras que el plazo sobrepasó un 
84% en promedio. Además se recalca que el dinero invertido en la inadecuada ejecución de 
proyectos se pierde en el mundo ascendiendo a billones de doláres (US$). 
 
De acuerdo a lo analizado líneas arriba, es importante considerar que los proyectos 
no son culminados a tiempo debido a que no existe una correcta planificación del proyecto, 
afectando así los indicadores de costos, calidad, tiempo y demás, los cuales nos permiten 
evaluar la productividad del proyecto. 
 
KPMG (citado en Mancilla 2008), a través de su encuesta mundial "Global IT Project 
Management Survey, mostró que comúnmente los proyectos no logran concretar los alcances 
propuestos, puesto que el 49% de las empresas ha presentado al menos una falla en sus 
proyectos de tecnología, tan solo el 2% logró cumplir con los beneficios establecidos del 
proyecto y el 86% de las organizaciones no consiguió cumplir con los beneficios proyectados 
en su portafolio de proyectos, entendiéndose que un portafolio es el conjunto de proyectos y 
programas, no necesariamente relaciones entre sí, pero su correcta ejecución permitirá 
conseguir los objetivos estratégicos establecidos por la organización. 
 
Muchas de las empresas cometen un grave error al considerar que las actividades 
habituales con los proyectos poseen peculiaridades comunes; como por ejemplo se puede 
decir que ambos son ejecutados por gente, que los recursos son en su mayoría los mismos. 
Pero hay que tomar en cuenta que las actividades son monótonas, mientras que los proyectos 
son temporales y únicos. (Mancilla, 2008). 
 
En el Perú la ejecución de los proyectos públicos trabajan de la mano con la 
contratación de las empresas privadas encargadas de la realización del proyecto a ejecutar. 
Instituto Peruano de Economía (Citado en Granda, Pulgar, Molin, 2016) indicó que: “Desde 
el año 1992 al 2005 se despilfarraron US$ 718.4 millones por el deterioro de 1,357 km de 
carreteras por no considerar la calidad y el sostenimiento en el tiempo mediante programa de 
mantenimientos. 
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El beneficio que se obtiene en las obras públicas es netamente para el desarrollo de 
la sociedad, con la finalidad de brindar una adecuada calidad de vida a los ciudadanos. 
Debido a ello, las empresas contratistas deben asegurar una correcta ejecución de la obra, 
tomando en cuenta los costos, el tiempo y la calidad del proyecto. 
 
En un estudio realizado por Núñez (2001) en Perú junto con 50 responsables de 
proyectos, se mostró los motivos que originan el incumplimiento de los proyecto. Se dice 
que el 21% es debido a que se realizan cambios inopinados en los objetivos definidos a nivel 
estratégico, el 31% debido a la mala o no utilización de metodologías y/o estándares del 
trabajo y el 48% se considera a los problemas de recursos humanos incluyendo la falta de 
comunicación y conflictos entre los colaboradores. 
 
Existe una gran preocupación por el bajo nivel de avances de proyectos en la Región 
Lambayeque, además que como ciudadanos podemos darnos cuenta en el inmerso problema 
que se encuentra en nuestra región, desde pistas mal hechas, desagües  obstruidos, zonas sin 
electrificación, problemas ambientales, desorden vehicular, entre otros. 
 
Perucámaras (2018) en su reporte regional de la macro Región Norte asegura los 
proyectos de inversión pública por el Gobierno Regional se suscitaron de la siguiente 
manera: 
“Al cierre del 2017, los 116 proyectos presupuestados para el 2017, 7 no cuentan 
con ningún avance en ejecución de gasto, mientras que 29 no superan el 50% de la 
ejecución, 37 proyectos tienen un nivel de ejecución mayor al 50% pero no culminan 
al 100% y 43 proyectos por S/. 162.9 millones se han ejecutado al 100%”. (p. 5). 
 
A todo esto surge la duda con respecto a la correcta administración o gestión de 
proyectos, debido a que los resultados en base a los retrasos en la entrega de los proyectos 
supondrían un sobrecosto del mismo, ocasionando importantes pérdidas económicas. 
 
De acuerdo al portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (citado en Diario 
La Verdad, 2016): “de los 38 distritos que conforman la región Lambayeque, solo 10 
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municipales superan el 50% de avances en la ejecución de sus proyectos de inversión 
pública”. (p. 1). Es muy probable que los profesionales de dirección de proyectos no cuenten 
con los conocimientos necesarios en gestión basándose únicamente en la, manejando 
erróneamente los ingresos que se percibe en las entidades públicas. 
 
Un claro ejemplo de una mala planificación de un proyecto en  nuestro departamento 
es el Terminal Portuario de Puerto Etén, que hasta la fecha no ha tenido una aceptación por 
parte de los inversionistas. Según el diario La República (2016) en la entrevista realizada a 
Martin Vizcarra actual presidente, en ese entonces Primer Ministro y Ministro de Transportes 
y Comunicaciones dijo: “No quisiéramos empezar un proyecto tan importante y a que los 
pocos meses se paralice. Esta iniciativa quedó descartada porque la justificación económica 
y la experiencia en este tipo de obras no lo presentó” (p.  1). Debido a lo expuesto, hasta la 
fecha no se ha podido concretar la buena pro de este  proyecto aparentemente sugestivo pero 
sin ninguna expectativa que genere el interés de los inversionistas, a causa también de la 
corrupción en la que se encuentra sumergido nuestro país afectando la inversión privada en 
el Perú. 
 
La empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC donde se realiza la presente 
investigación, se desarrolla en el rubro de servicios electromecánicos. Actualmente presenta 
dificultades en la realización de sus proyectos que son la principal fuente económica para el 
sostenimiento de la organización. A pesar de que se cuente con la experiencia y 
conocimientos necesarios de su personal de ingeniería y técnico no  basta para que puedan 
realizar una adecuada gestión de los proyectos, teniendo principales problemas como: La 
mala planificación del proyecto trascendiendo en el control inadecuado del cronograma 
afectado en el tiempo de entrega del servicio que se le establece al cliente, así mismo esto 
perjudica el presupuesto inicial debido que a lo largo de la realización del proyecto se generan 
costos no previstos, por consiguiente el cronograma y los costos del proyecto en ciertos casos 
repercute también en la calidad de los procesos y proyecto final que es de suma importancia 
para cumplir con la satisfacción de los clientes. 
 
Adicionalmente los problemas secundarios son: La inestabilidad de mano de obra, ya 
que algunos de ellos cuentan con otros trabajos externos; la falta de comunicación entre las 
diversas áreas de la empresa provocando trabajos mal realizados y baja de 
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productividad, el deficiente número de proveedores que en muchas oportunidades ocasionan 
dificultades para adquirir un producto, la poca consideración en los riesgos que pueden surgir 
dentro de la ejecución del proyecto como retrasos de suministros, accidentes, falta de dinero, 
fenómenos naturales, entre otros, que deberían ser previstos. Todo lo mencionado influye en 
la productividad de la organización generando inestabilidad económica de la misma. 
 
Como se sabe en muchas empresas las altas gerencias no aceptan cambios 
repentinamente y la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC no es ajena a esto, 
ya que las personas que encabezan la dirección de proyectos consideran que no es importante 
la estandarización de una metodología para gestionar un proyecto. 
 
1.2. Trabajos previos. 
 
 
Montero (2016) en España realizó una investigación llamada “Diseño de Indicadores 
para Gestión de Proyectos” propone parámetros de control para la gestión de proyectos, que 
permite integrar distinto ámbitos para una implementación rápida, indistintamente del tipo 
de proyecto considerando también que existen indicadores propios del proyecto. Para todo 
ello inicialmente se empleó una metodología que permita identificar una base para el uso de 
indicadores de rendimiento en la Gestión de Proyectos, considerando la Guía de los 
Fundamentos de la Gestión de Proyectos PMBOK en su quinta edición. Después se define 
un marco de trabajo teórico para el uso de los indicadores. Se trata de identificar el mayor 
número de indicadores que permita calcular el beneficio de los proyectos; los indicadores 
seleccionados son el resultado de aplicar la metodología Delphi. Como resultado a este 
estudio se obtuvo que el uso de indicadores es de un 80%, siendo mayor el uso de indicadores 
de gestión de proyecto que los indicadores propios del proyecto; por ejemplo, en la 
validación en un proyecto ha permitido constatar que la confiabilidad de los instrumentos en 
cuanto a pronóstico de análisis de valor ganado que indican la productividad de un proyecto 
mejoró en un 50% conforme avanzaba el proyecto. 
 
Martínez y Solano (2015) en una investigación titulada “Propuesta Metodológica 
para la Gestión de Proyectos de Electrificación Rural en Alcance, Tiempo y Costo en 
Centrales Eléctrica del Norte de Santander S.A E.S.P (GUIA DEL PMBOK)” realizada  en 
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Bucaramanga – Colombia, desarrolló una propuesta metodológica tomando en cuenta 
exclusivamente los procesos de alcance, costo y cronograma del PMBOK. Para ello se 
evaluaron las diferentes etapas de planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre de 
proyectos de electrificación rural desarrollados por la empresa. Esta propuesta incluye 
herramientas y técnicas agrupadas que permitirá alcanzar un proceso seguro. Finalmente 
como resultado del diagnóstico se determina adoptar la guía del PMBOK para estandarizar 
los procesos, donde se pudo concluir la efectividad de la propuesta. 
 
Bajonero (2014) en México D.F efectuó una tesis denominada: “Evaluación de los 
Factores de Éxito utilizando los lineamientos del PMBOK en el Proyecto “Construcción del 
Centro de Instrucción Técnica Lan”, dónde estableció los componentes concernientes  al 
proyecto para el fin de la investigación. A través de ello se evaluó los indicadores tomados 
en cuenta en la ejecución del proyecto con la finalidad de compararlos con los criterios 
expuestos por el PMI. En base a ello, se busca adquirir los conocimientos y lineamientos que 
puedan servir para la implementación de la gerencia de proyectos considerando por su vital 
importancia en el éxito de un proyecto. Se llegó a la conclusión de que aplicar la metodología 
del PMI permite: entregar lo que el cliente necesita y en el tiempo establecido, además del 
uso eficiente de los recursos de la empresa adaptando e integrando las especificaciones, 
planes y enfoques de los interesados en el proyecto consiguiendo ahorros considerables al 
desarrollar los proyecto en base a las mejores prácticas para la administración de proyectos. 
Dentro de la investigación se evaluó una fase del proyecto en la cual se obtuvo un margen 
del 20% positivo, indicando que a pesar de existir algún imprevisto la fase seguía 
presentando sobreutilidad. 
 
Guerrero (2013) en su investigación realizada en Colombia, titulada: “Metodología 
para la gestión de proyectos bajo los lineamientos del Project Management Institute en una 
empresa del sector eléctrico” desarrolló un diagnóstico de una compilación de resultados 
obtenidos por la organización en la ejecución de sus proyectos. Seguido de esto, se 
determinaron conceptos, herramientas y técnicas para así poder diseñar la metodología y los 
procesos que conforman los proyectos de principio a fin. Posteriormente se realizó el análisis 
de los beneficios alcanzados, llegando así a la conclusión de que la aplicación de una 
metodología no solo permite cumplir con los objetivos del proyecto, considerando las 
restricciones que posee, sino que además permitiré adquirir un amplio conocimiento para 
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las áreas de las organizaciones generalizando el uso de un lenguaje común para la gestión de 
proyectos. Con la implementación de esta metodología se realizó un mejor presupuesto 
valorizado a $ 2 179 500 dólares, tomando en cuenta las nuevas prácticas que se involucran 
en cada proceso, grupo de proceso o área de conocimiento. 
 
García y Morales (2017) en su investigación titulada: “Propuesta de Implementación 
de la Gestión de la Planificación para Proyectos en Base a los Lineamientos del PMBOK del 
PMI, para la reducción de costos de una Empresa de Proyectos Industriales y Mineros” Caso: 
Proyecto “Obras Eléctricas e Instrumentación” – Reubicación de Ciclones Etapa II”, 
realizada en Arequipa, evaluó que se tardaban mucho para planificar de proyectos, pudiendo 
identificar que el tiempo promedio es de 270.97 horas con días de ocho horas, siendo así 33 
días laboral. Se dice que está planificación se basaba en la experiencia y gestión propia de 
los responsables. Considerando ello, se propuso una gestión de planificación de proyectos 
considerando las buenas prácticas ofrecidas por el PMBOK logrando reducir los costos en 
un 30% con un beneficio de S/. 24 
837.00 según su inversión y con un máximo de 45% de los costos con un beneficio de S/. 42 
024.80, además se obtuvo mejoras en el tiempo de planificación de 10 días y 15 días menos 
correspondientemente, siendo ambas alternativas favorables para el proyecto y en general 
para organización. 
 
Córdova (2017) en Lima basó una investigación en gestión de proyectos titulada: 
“Aplicación de la Gestión de Proyectos enfocado en la Guía del PMBOK para mejorar la 
productividad de la Empresa Lumen Ingeniería SAC, Los Olivos”, en la cual se usó una 
muestra de 30 días en datos observados, identificando que los mayores incidentes que tiene 
la empresa mencionada son en la Gestión del Tiempo, Gestión de los Costos y Gestión de 
Calidad, debido a ello se determinó evaluar estas 3 áreas para el presente estudio. Por 
consecuente se manifiesta que aplicando la Gestión de Tiempo y Gestión de Costos se 
controlan los tiempos a través del diagrama de Gantt, en cuanto al control de los costos se 
plasman en una plantilla de valor ganado, herramienta que brinda el PMBOK. De manera 
general se puede observar que la productividad de la empresa anteriormente era de un 35% 
debido a que los procesos eran complejos además de la inexistencia de un control en costos 
y tiempos. Por consiguiente se logra elevar a un 82% de productividad. 
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Ríos, Artica, Carranza, Perea y Prado (2017) en su tesis titulada “Diseño, Procura, 
Construcción y Equipamiento para la Ampliación del Aeropuerto Internacional de Chiclayo” 
en Lima, se realizó una investigación para obtener el grado de Maestro en Project 
Management, basándose en la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – 
Quinta edición, para gestionar el diseño, la construcción de infraestructura, abastecimiento e 
instalación de equipamiento para la modernización del aeropuerto. El proyecto fue 
ejecutados por la empresa Aeropuertos del Perú, (AdP), quién cuenta con un presupuesto 
estimado en 350 millones de dólares, programando concluir el proyecto a fines del año 2021 
e iniciar la construcción a inicios del mismo año. Con los datos obtenidos por la investigación 
y realización de la planificación global del proyecto por parte de los investigadores y 
basándose en las buenas practicas plasmadas en el Project Management Institute se 
determinó que el presupuesto referencial que presenta los investigadores es de USD $ 326 
564 957.26, mucho menos que el presupuesto dado por AdP. 
 
Yupanqui, Lau, Martínez y Gusukuma (2015) realizaron en  Lima  una investigación 
titulada: “Estándares para la Dirección del Proyecto: Mejoramiento de la Carretera 
Izcachuaca – Cruce Huarcaya – Inmaculada” para optar el grado académico de Magister en 
Administración y Dirección de Proyectos, demostrándose que a partir de la mejora en la 
gestión de los procesos de iniciación y planificación del proyecto se puede incrementar la 
probabilidad de éxito del proyecto. Para ello se propuso establecer los estándares globales 
del PMI haciendo uso de las plantillas o formatos que ayudan a describir de una manera 
detallada y precisa lo que se requiere para las actividades y estudios a realizar, verificando 
el cumplimiento de éstos bajo las normas de cada estudio y cumpliendo con lo indicado en 
las bases de la licitación o indicaciones del cliente final, alcanzando un margen de 
rentabilidad del 5% al 10% en el Proyecto, acorde a los objetivos estratégicos de la 
organización; en este caso la empresa constructora. 
 
Guerrero, Vivar y Gutiérrez (2017) en la ciudad de Chiclayo realizaron una 
investigación en cuanto a: “Gerencia de Proyectos bajo el Enfoque del Project  Management 
Institute para garantizar su éxito en la empresa ENCOSERVICE”, se desarrolló la 
metodología tradicional enfocándose en las herramientas que dispone el PMI en su guía 
PMBOK. Se examinaron los resultados de la gestión de proyectos mediante índices de 
alcance, costo, cronograma, calidad y satisfacción del cliente. Posteriormente se 
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seleccionó un proyecto de alto impacto obteniendo resultados que reflejaron el incremento 
del 34% en cumplimiento de requisitos, alcanzando la totalidad del desarrollo. De igual 
manera se redujo las horas extras en un 50% logrando el 100% de cumplimiento del 
cronograma; se incrementó en un 42% la utilidad proyectada y se incrementó en un 26% la 
adecuada selección de proveedores, logrando estar dentro del mayor rango de satisfacción 
con un 94%. Se concluyó que la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI logra el éxito 
del proyecto generando sostenibilidad económica de la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. Gestión 
 
 
Deriva del latín GESTIO – GESTIONIS que significa ejecutar, alcanzar un objetivo 
con medios apropiados (Corominas, 1995). Así mismo la palabra Gestión “se relaciona 
también, en la literatura especializada, con “management”, término de origen anglosajón que 
traducido al castellano es “dirección”, “organización”, “gerencia” ”, etc. (Cruzata y 
Rodríguez, 2016, p.3). 
 
Lo que para Heredia el concepto de Gestión es mucho más que administración, 
puntualizando que la tarea y el efecto de la realización de las mismas, deben ser con extremo 
cuidado, esfuerzo, eficacia permitiendo alcanzar con las finalidades. (Heredia, 1985). 
 
De acuerdo con Rementerio (2018) la gestión es una actividad profesional que 
establece los objetivos y medios para completar una meta establecida, a través de desarrollo 
de estrategias. 
 
Para los autores antes mencionados, el énfasis que se aplica en la acción y los 
resultados de los mismos, es lo que la diferencia de la administración. 
 
Mintzberg (1984) describe el término de “gestión” como la disposición y 
organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. 
Teniendo en cuenta que se debe estar preparado para el cambio, con el propósito de 
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generar estrategias permitiendo garantizar el futuro deseado de una organización; es una 
forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. 
 
De forma general de acuerdo a lo citado según los autores se asume que la gestión es 
el conjunto de procesos que se ejecutan sobre uno o más recursos para concretar las 
estrategias de una organización, a través de un ciclo sistémico y continuo, determinado por 
la planificación, organización, dirección y control. 
 
1.3.2. Proyecto 
 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1972) señala en su “Manual de 
Proyectos de Desarrollo Económico” que un proyecto es la transformación de recursos  para 
la obtención de bienes y servicios. 
 
Teniendo en cuenta que un proyecto surge de una necesidad o problema, la Real 
Academia Española (RAE, 2017) señala que es un conjunto de ideas que permiten calcular 
y diseñar un resultado mostrando cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de 
arquitectura o de ingeniería. 
 
A su vez el Project Management Institute (2018) reafirma que un proyecto es una 
acción grupal, secuencial y temporal que permite obtener un producto, servicio, o resultado 
único. Se considera temporal ya que tiene un comienzo y un fin determinado estableciendo 
un alcance concreto que puede obtener a través del empleo de recursos. Es único debido a 
que no es una operación usual, al contrario se trazan diferentes operaciones para conseguir 
una meta específica. 
 
De acuerdo con Gray y Larson (2009) sostiene que es un proyecto se alcanza 
mediantes esfuerzos no rutinarios en un tiempo límite con un presupuesto establecido 
utilizando los recursos considerando las especificaciones para el diseño correspondiente 
atendiendo las necesidades del cliente. En base a ello, se debe tomar en cuenta que los 
proyectos buscan impulsar el cambio impulsando a lograr los objetivos de la organización. 
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1.3.3. Gestión de proyecto. 
 
 
La gestión o dirección de proyectos es comprendida como la ejecución de proyecto 
aplicando diversos aspectos como, habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los objetivos esperados por los interesados. (PMI, 
2004). 
 
En la guía de aprendizaje de gestión de proyectos desarrollada por Sindeles y Mondel 
(2015) se considera que la gestión de proyectos es una disciplina que permite guiar e integrar 
los procesos precisos para las etapas de un proyecto como lo es: Inicio, planificación, 
ejecución, control y cierre proyectos. Empleando una correcta gestión de proyecto se podrá 
concretar todo el trabajo establecido cumpliendo consecuentemente con el alcance pactado, 
además de considerar los límites de tiempo y costos. 
 
Por consiguiente se puede determinar que la gestión de proyectos va enfocada con el 
control del objetivo establecido y deseado, comprendiendo las necesidades del interesado 
(cliente). Así mismo, se planifica para tener en cuenta lo que se tiene que realizar en el 
momento oportuno y se organiza identificando quiénes serán los responsables de la ejecución 
que contará con todos los estándares necesarios. Además es fundamental que el equipo de 
trabajo se encuentre motivado para alcanzar resultados satisfactorios, previniendo cualquier 
cambio y monitoreando el trabajo que se realiza. 
 
Metodologías para la gestión de proyectos 
 
 
Con relación a las definiciones mostradas líneas arriba, se manifiesta que la elección 
de la metodología para la gestión de proyectos dependerá de las características de proyecto 
a ejecutar. A continuación se describirá las metodologías más utilizadas y se identificará la 
metodología a utilizar en esta investigación. 
 
En el artículo “Metodología de gestión de proyectos” de Garriga (2014), describe los 
diferentes enfoques en cuanto a las metodologías que todo director de proyecto debe 
considerar al momento de elegir: 
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- Metodología con enfoque tradicional 
 
 
Metodología empleada mayormente en el ámbito industrial o construcción. Divide el 
proyecto en diferentes procesos que se tendrán que ejecutar de forma secuencial hasta 
alcanzar las fases, procesos y objetivos del proyecto. Para esta metodología existen 
asociaciones que fomentan, desarrollan, forman y certifican como el PMI (Project 
Managament Institute), reconocido a nivel mundial, el cual desarrolla una Guía conocida 
como PMBOK, donde se colecciona las buenas prácticas describiendo estándares para la 
gestión de proyectos. 
 
- Metodología PRINCE 2 
 
 
A diferencia del enfoque tradicional, el modelo PRINCE 2 se concreta únicamente 
en el producto, debido a que sus procesos se centralizan en obtener resultados específicos 
más que en la programación de las actividades. Para Maeso (2014), PRINCE 2 es solo un 
método de gestión de proyectos que emplea principios, procesos y temáticas pero para poder 
asegurar el control de los proyectos, es necesario conocer y poner en prácticas habilidades 
de comunicación, liderazgo, técnicas y herramientas que se encuentran descritas en la Guía 
del PMBOK. 
 
- Metodología AGILE 
 
 
La metodología AGILE se desarrollar mayormente en el sector tecnológico y 
proyectos de organización empresariales que requieren de mayor flexibilidad y rapidez a lo 
largo de la realización de su procesos enfocados en desarrollan de software. Esta metodología 
es reconocida por el Agile Alliance, organización implicada a promover los conceptos de 
desarrollo de software. 
 
 
- Metodología de Cadena crítica 
 
 
Es una metodología apoyada en la teoría de las restricciones (TOC), la cual se enfoca 
en el tiempo, maximizando el avance del proyecto, considerando que estos se 
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someten a debilidades, incertidumbres y limitaciones. Según la OBS Bussines School (2018) 
la metodología está orienta en: Entrega dentro del plazo establecido, ahorro de recursos y 
minimización del riesgo; de esta forma se conseguirá superar los obstáculos más frecuentes 
que ocasionar el fracaso de un proyecto. 
 
En conclusión, después de haber realizado un análisis de las principales metodologías 
empleadas en la gestión de proyectos, se dispone a emplear la metodología tradicional ya 
que la presente investigación va enfocada en una gestión de proyectos que requiere una 
aplicación de buenas prácticas en las diferentes fases, procesos del proyecto empleando 
herramientas y técnicas siendo clave el uso de la Guía del PMBOK; la cual ofrece también 
flexibilidad para adaptarse a la empresa en estudio. 
 
1.3.4. PMBOK 
 
 
A mediados del siglo XX, se buscó reconocer la gestión de proyectos como una 
profesión, motivo por el cual un grupo de profesionales unieron sus conocimientos sobre el 
los fundamentos para la dirección de proyectos. Posteriormente el PMI desarrolló  y publicó 
la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, reconocido por recopilar las 
buenas prácticas describiendo técnicas y herramientas aplicables en la  mayoría de proyectos. 
(Guía del PMBOK, 2017). 
 
Para Assaff (2017) la guía del PMBOK es un documento que reúne conocimientos 
de los profesionales involucrados en el Project Management describiendo conceptos, 
herramientas y técnicas para el uso en los diversos proyectos. 
 
Es importante considerar que la Guía del PMBOK (2017) es diferente de una 
metodología, ya que ésta es un conjunto técnicas, procedimientos y reglas basadas en las 
buenas prácticas para ser empleadas por profesionales que se desempeñan en esa disciplina. 
Dicha guía debe ser considerada por las organizaciones para emplear metodologías 
englobando políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas. 
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La aplicación de esta guía permitirá a las organizaciones controlar de manera correcta 
sus proyectos, asegurando tiempo, costos y calidad que garantiza la satisfacción de los 
clientes logrando aumentar la productividad de la empresa. 
 
Los estudios confirman que esta guía se puede aplicar en el ámbito público y privado 
donde se encontrará un marco referencial formal, interesante y posible de entender en cuanto 
a las actividades involucradas durante el ciclo de un proyecto, que puede ser de cualquier 
tipo como por ejemplo: construcción, tecnológicos, electromecánicos, etc. El PMBOK, es 
reconocido mundialmente como guía para la gestión de proyectos. (Assaff, 2007; Conexión 
ESAN, 2016; Retos en Supply Chain, 2017). 
 
a) Componentes de la Guía del PMBOK 
 
 
La Guía PMBOK (2017) identifica varios componentes claves que se interrelacionan 
unos con otros conformando un proyecto, al gestionarlos de manera correcta permitirá la 
conclusión exitosa del proyecto. A continuación se explica estos componentes en la Tabla 1: 
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Tabla 1 
Descripción de los Componentes Clave de la Guía del PMBOK 
 
 
Componentes Clave de la Guía 
del PMBOK 
Breve descripción 
Ciclo de vida del proyecto Fases de proyecto considerado 
de inicio a fin. 
Fase del Proyecto Conjunto de actividades en los 
cuales se obtienen uno o más 
entregables. 
Punto de revisión de fase Revisión en la culminación de 
una fase dónde se podrá tomar la 
decisión proseguir con 
siguiente, pudiéndose presentar 
modificaciones o dar por 
concluido un programa o 
proyecto. 
Procesos de la dirección de 
proyectos 
Sistema de actividades que 
producen resultado final, 
tomando en cuenta las entradas 
y salidas. 
Grupo de procesos de la 
dirección de proyectos 
Los grupos de procesos 
incluyen procesos de inicio, 
planificación, ejecución, 
monitoreo y control, y cierre. 
No son considerados fases del 
proyecto 
Área de conocimiento de la 
dirección de proyectos 
Se 10 áreas de conocimientos 
que describe individualmente 
los procesos, prácticas, datos 
iniciales, resultados, 
herramientas y técnicas. 
 
Fuente: PMBOK (2017) 
 
 
Estos componentes se interrelacionan según como lo muestra la Figura 1: 
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Es preciso indicar que los componentes que nos ofrece la Guía del Pmbok 
contribuirán en la investigación presentada, es por ello que a continuación  se analizará cada 
componente que se pretende implementar en la empresa ELECTRICIDAD & 
TECNOLOGÍA S.A.C, 
 
 
Figura 1. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía 
del PMBOK. 
Fuente: Guía del PMBOK (2017) 
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- Ciclo de vida del proyecto 
 
 
Según Almunia (2016) en un artículo publicado indica que el ciclo de vida de un 
proyecto es un conjunto de fases de inicio a fin de un proyecto en específico; es necesario 
tomar en cuenta que el ciclo de vida dependerá del proyecto a realizar y teniendo como 
referencia a una estructura genérica. 
 
En cuanto a la Guía del PMBOK (2017) el ciclo de vida del proyecto que se puede 
tomar como referencia es: Inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del 
trabajo y finalizar el proyecto. Los ciclos de vida de los proyectos pueden ser predictivos o 
adaptativos. 
 
Así pues Online Business School (2018) en una guía publicada, detalla el ciclo de 
vida del proyecto de la siguiente manera: 
 
a) Inicio: Esta fase es crucial ya que es el momento de definir el alcance y proceder 
a la selección del equipo. 
b) Planificación: Es la parte más difícil puesto que se realiza una hoja de ruta donde 
se planifica las necesidades en cuanto a personal, recursos y equipos para la 
realización del proyecto dentro del tiempo previsto. 
c) Ejecución: Se contempla las actividades programadas monitoreando la evolución 
del consumo de los recursos, presupuesto y tiempo, además es fundamental la 
comunicación para garantizar la adecuada realización del proyecto. 
d) Seguimiento y control: Permite detectar cualquier cambio requerido con la 
máxima premura posible, se encuentra relacionada con la ejecución. 
e) Cierre: Comprende procedimientos orientados al cumplimiento del proyecto 
conjuntamente con todas las obligaciones establecidas en el contrato. Aquí se 
establece formalmente que el proyecto ha concluido. 
 
Cabe resaltar que el ciclo de vida del proyecto son fases comprendidas desde el 
principio hasta el final y que dependerán del tamaño y la complejidad del mismo. Estas fases 
pueden estar relacionadas al desarrollo de uno o más entregables específicos 
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importantes como por ejemplo (acta de constitución del proyecto, designación del 
administrador de proyecto, permiso de inicio de obra o validación del proyecto por parte del 
cliente). (Segura, 2017). 
 
Simultáneamente la Guía del PMBOK (2017) explica que dentro del ciclo de vida de 
un proyecto se reconocen fases asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultado, 
conociéndose como ciclo de vida de desarrollo, pudiendo ser: 
 
a) Predictivo: En primeras fases del ciclo se determinan el alcance, el tiempo y el costo, 
considerando que cualquier cambio que se pueda presentar en el alcance se deberá gestionar 
minuciosamente. Se le conoce también como ciclo de vida en cascada. 
 
b) Iterativos: En las fases tempranas del ciclo se determinan el alcance el proyecto, pero en 
cuanto al cronograma y costo se modifica habitualmente conforme se empieza a comprender 
el producto por parte de los interesados del proyecto. Las coordinaciones permitirán alcanzar 
el desarrollo del proyecto a través de una serie de ciclos repetitivos, mientras que los 
incrementos añadirán funcionalidad al mismo. 
 
c) Incrementables: En este caso, el proyecto a entregar se genera a través de una serie de 
actos repetitivos que involucran funcionalidad dentro de un determinado tiempo. El proyecto 
solo podrá culminarse después de la iteración final, con la capacidad necesaria y suficiente 
que se requiere. 
 
d) Adaptivos: Considerados como ágiles, tecnológicos u orientados al cambio. Antes del 
comienzo de una iteración se definirá el alcance del proyecto. Este ciclo de vida se relaciona 
más con los proyectos tecnológicos. 
 
e) Híbrido: Es una mixtura del ciclo de vida predictivo y adaptativo. Se podrá considerar 
todos aquellos elementos que son conocidos o tienen necesidades fijas como parte de ciclo 
de vida predictivo y aquellos elementos que aún evolucionarán con el transcurso del tiempo 
seguirán adaptándose del desarrollo. 
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De acuerdo a la teoría presentada y en base a la investigación a realizar se puede 
definir que el ciclo de vida será predictivo llamado también ciclo de vida en cascada, puesto 
que en las fases iniciales se podrán determinar el alcance, el cronograma y el costo del 
proyecto a realizar, en caso de existir algún cambio se tendrá que gestionar apropiadamente. 
 
- Grupo de procesos de la gestión de proyectos 
 
 
Cabe resaltar que el ciclo de vida del proyecto puntualiza lo qué se debe realizar para 
completar las actividades. Por otro lado, los procesos de gestión de proyectos detallan lo qué 
debemos hacer para la dirección del mismo. (Díaz, 2014). 
 
En base a ello la Guía del PMBOK (2017) establece los siguientes procesos en cinco 
categorías denominados Grupos de procesos: 
 
a) Grupo de procesos de inicio: Se desarrolla un proyecto nuevo o fase de un proyecto 
existente. En este grupo se obtiene la autorización para iniciar el proyecto mediante el Acta 
de constitución del proyecto o Project Charter. 
 
b) Grupo de procesos de planificación: Permite constituir el alcance del proyecto, 
considerando las refinaciones de objetivos y acciones que se deben realizar para cumplir con 
el alcance propuesto del proyecto. 
 
c) Grupo de procesos de ejecución: Realiza el trabajo detallado en el plan para la dirección 
de proyectos con la finalidad de conseguir los requisitos del proyecto. 
 
d) Grupo de procesos de monitoreo y control: Brinda el seguimiento, análisis, 
regularización del progreso y el desempeño del proyecto, permitiendo identificar las áreas 
en las que el plan requiera cambios. 
 
e) Grupo de procesos de cierre: Procesos que determinar el cumplimiento o cierre 
formalmente el proyecto, fase o contrato. 
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Es preciso indicar que cada proceso puede ceñirse a distintos números de 
interacciones de acuerdo a los requerimientos del proyecto, es decir, existen procesos que se 
utilizan por única vez, otros que se llevan a cabo según sea necesario y que se realizan de 
forma continua a lo largo de todo el proyecto. Los procesos se caracterizan  por presentar 
entradas, herramientas, técnicas y salidas, debido a esto el resultado de un proceso se puede 
considerar como la entrada de otro proceso no pudiendo estar específicamente en el mismo 
grupo de procesos. (Guía del PMBOK, 2017). 
 
- Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos 
 
 
Estas áreas son reconocidas en base a un conjunto de buenas prácticas en la gestión 
de proyectos, lo cual significa que se puede aplicar en la mayoría de los procesos 
contribuyendo en el éxito de una amplia variedad de proyectos. 
 
Visto desde la perspectiva de la Guía del PMBOK (2017) se reconoce 10 áreas de 
conocimientos, de las cuales en la presente investigación se evaluará las siguientes:  Gestión 
del cronograma del proyecto, gestión de costos del proyecto y gestión de calidad del 
proyecto. 
 
Colmenares (2012) identifica las áreas de conocimientos más relevantes que están 
presentes y determinan la calidad en la gestión de proyecto: 
 
- Alcance: Se toma en cuenta el conjunto de bienes, servicios y resultados que se 
obtendrán como resultado de un proyecto. 
- Costo: Con referencia al valor monetario de los recursos a utilizar para realizar las 
actividades. 
- Tiempo: Se distribuye los trabajos a ejecutar de acuerdo a una escala temporal. 
 
 
Según el autor estas áreas determinan el núcleo todo proyecto y el equilibrio permitirá 
mantener el plan del proyecto en un nivel de calidad deseado. 
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De igual forma se reconoce tres áreas adicionales que complementa y asegura el éxito 
de la gestión de proyectos, conformado por recursos, riesgos y calidad, tal como se muestra 
en la figura 2. 
 
 
Si unimos y relacionamos las principales áreas y las adiciones que nos indica el autor, 
podemos obtener la siguiente relación mostrada en la figura 3. 
 
 
Figura 2. Principales áreas de conocimiento que aseguran la 
calidad del proyecto. 
Fuente: Colmenares (2012). 
 
 
Figura 3. Áreas adicionales que aseguran el éxito de la 
gestión de proyectos 
Fuente: Colmenares (2012). 
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Con el análisis correspondiente a la presente investigación y enfocada en la situación 
problemática de la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA S.A.C, sólo se tomará en 
cuenta las áreas de cronograma, tiempo y calidad, que de acuerdo al análisis se consideran 
como los más deficientes en los proyectos de la empresa en mención. 
 
Basando las buenas prácticas que presenta la Guía del PMBOK (2017) en cuanto a la 
gestión de proyectos, se describen las áreas de conocimiento mencionadas de la  siguiente 
manera: 
 
a) Gestión del cronograma del proyecto 
 
 
La programación del proyecto brinda un plan detallado en donde se indica la forma 
y el momento en el que se dará la entrega final definidos en el alcance del proyecto. 
 
Por consiguiente, primero se deberá seleccionar un método de planificación como es 
la ruta crítica, la cual muestra las actividades indispensables para la ejecución del proyecto. 
Luego los datos obtenidos como las actividades, las fechas establecidas, las duraciones, los 
recursos necesarios, las predecesoras y restricciones se integran en una 
 
 
Figura 4. Relación de las áreas de conocimiento en la 
gestión de proyectos. 
Fuente: Colmenares (2012). 
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herramienta creando un modelo de programación obteniendo como resultado el 
cronograma del proyecto. 
 
 
Figura 5. Descripción general de la programación. 
Fuente: Guía del PMBOK (2017). 
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Para la programación se utilizará el programa Microsoft Project que “ayuda a 
planear y administrar proyectos de manera eficiente”. (Microsoft, 2018, p. 1). 
 
 
Los procesos que se requieren para gestionar la finalización del proyecto en el 
tiempo establecido son: 
 
- Planificar la gestión: Determinar las políticas, los procesos y la documentación necesaria 
para la planificación, el desarrollo, la gestión, ejecución y control  del cronograma del 
proyecto. 
 
- Definir las actividades: Identificar y conversar la información de las operaciones que se 
deben realizar para conseguir los entregables del proyecto. 
 
- Secuenciar las actividades: Relacionar las actividades del proyecto, tomando en cuenta 
sus predecesoras. 
 
- Estimar la duración de las actividades: Aproximar la duración de periodos de trabajo 
necesarios para concluir los entregables individuales con los recursos estimados a emplear. 
 
- Desarrollar el cronograma: Determinar las predecesoras actividades así como las 
duraciones y exigencias de los recursos considerando las restricciones del proyecto, creando 
un cronograma base del proyecto bajo su correcta ejecución, el constante monitoreo y control 
del proyecto. 
 
- Controlar el cronograma: Es aquí donde se dará más énfasis ya que la investigación 
propuesta se encargará de controlar oportunamente el cronograma repercutiendo en la 
productividad de la empresa. Pues bien, consiste en el monitoreo del cronograma con la 
intención de actualizarlo y gestionar los cambios en la línea base del cronograma. El 
beneficio clave de este proceso es que la línea base se mantiene a lo largo del proyecto. 
 
Dentro de la actualización del cronograma es importante considerar el Control 
Integrado de Cambios ya que se ocupa de determinar el estado actual del cronograma y la 
25  
influencia de los factores que generan cambios en él, además se debe reconsiderar las 
reservas del cronograma necesarias para determinar si el cronograma del proyecto se ha 
modificado y finalmente gestionar los cambios conforme se susciten. 
 
Las entradas del proceso de control del cronograma son: 
 
 
- Se considera el plan para la dirección de proyectos que incluye un plan de gestión del 
cronograma, línea base del cronograma, línea base del alcance, línea base para la medición 
del desempeño. 
 
- La documentación del proyecto, como por ejemplo los registro de enseñanzas adquiridas, 
calendarios del proyecto, cronograma del proyecto, calendarios de disponibilidad de 
recursos y datos del cronograma. 
 
- Los datos de desempeño del proyecto, estableciendo el estado del proyecto y mostrando 
las actividades iniciadas, su respectivo avance y actividades completadas. 
 
- Las políticas, procedimientos y guías relacionadas con el control del cronograma, así 
como también las herramientas de control y métodos de monitoreo conjuntamente con la 
preparación de informes. 
 
Las herramientas y técnicas de controlar el cronograma son: 
 
 
- La técnica de análisis de datos que se utilizará en esta investigación para evaluar la 
magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma, es el análisis 
del valor ganador, el cual consiste en medir el desempeño del cronograma con los 
indicadores de la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma 
(SPI). 
 
La oficina de proyectos de informática (2017) manifiesta que el índice de desempeño 
del cronograma sirve para mostrar la eficiencia del progreso de un proyecto en comparación 
con el cronograma planificado. Se calcula de la siguiente manera: 
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Donde: 
EV = Valor ganado (Expresión del avance del proyecto, a costos del presupuesto) 
PV = Valor planificado (costo estimado del trabajo a realizar a una fecha) 
 
Se debe considerar que si el índice de desempeño de cronograma es mayor que 1, 
significaría que se ha finalizado más trabajo del que se ha planificado, en otras palabras el 
cronograma se encuentra adelantado. Si en caso el resultado es menor que 1 significa que se 
ha completado menos trabajo de lo planeado, presentando retrasos con respecto al 
cronograma. Y si la relación es igual a 1 quiere decir que el trabajo realizado es exactamente 
igual a lo que se ha planificado. 
 
- El método de la ruta crítica determina el período del cronograma y a identificar los 
posibles riesgos. La variación en la ruta crítica se relacionará directamente con la fecha de 
culminación del proyecto. 
 
- Para los sistemas de información de la gestión de proyectos se puede utilizar software  de 
programación como el Microsoft Project que permitirá realizar el control de las fechas 
establecidas en comparación con las fechas reales, además facilitará observar las 
desviaciones en el avance con respecto a la línea base y pronosticará los efectos de los 
cambios que se puedan efectuar en el modelo de programación del proyecto. 
 
- Las técnicas para optimización de los recursos permite la programación de las actividades 
y los recursos requeridos por las mismas, conociendo las disponibilidades de los recursos en 
el tiempo previsto. 
 
- El ajuste de los adelantos y retrasos así como las técnicas de compresión del cronograma 
se utilizarán para encontrar soluciones de manera que se pueda volver  a alinear en el plan 
de las actividades retrasadas del proyecto con el plan, consiguiendo a una ejecución 
vertiginosa del cronograma para el trabajo restante. 
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Las salidas del control del cronograma son: 
 
 
- Se obtendrá información sobre el desempeño del trabajo en comparación con la línea base 
del cronograma. El análisis del SPI se documentan y se archivan para tener conocimiento de 
la información obtenida. 
 
- Las actualizaciones que se realizan en el cronograma son pronósticos de estimaciones de 
eventos futuros basados en información y conocimiento. Estos se actualizan y  se  emiten 
sobre la base de la información de desempeño del trabajo a medida que se va ejecutando el 
proyecto. 
 
- En base a los resultados de las medidas de desempeño y modificaciones en el alcance y 
cronograma del proyecto, se obtienen solicitudes de cambio de la línea base del cronograma, 
la línea base del alcance y/o de otros componentes del plan para la gestión de proyectos. 
Estas acciones preventivas incluyen cambios para eliminar y reducir las probabilidades de 
variaciones negativas que pueden ocurrir en el cronograma. 
 
- Al final se registrará las actualizaciones que se presenten en el plan para la gestión del 
proyecto realizando cambios también en la organización misma. De igual forma, la 
información documentada será útil para los futuros proyectos que se realicen considerando 
las técnicas y herramientas que fueron efectivas para controlar el cronograma del proyecto. 
 
b) Gestión de los costos del proyecto 
 
 
La Guia del PMBOK (2017) determina los procesos de planificación, estimación, 
presupuesto para ser considerados en el financiamiento del proyecto. De esta manera se 
podrá gestionar y controlar los costos para el cumplimiento del proyecto, el cual a su vez 
debe estar dentro del parámetro del presupuesto aprobado. Para ello es importante establecer 
oportunamente los costos de los recursos que se necesitan para cumplir con las expectativas 
del proyecto. 
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De igual forma se debe tomar en cuenta los efectos de las decisiones tomadas en el 
proyecto sobre los costos posteriores de utilizar, mantener y brindar soporte a los resultados 
del proyecto. 
Finalmente, otro de los aspectos de la gestión de costos a considerar son los requisitos 
de los interesados, quienes serán los que medirán los costos del proyecto en diferentes 
maneras y tiempos. 
 
Los procesos para gestionar los costos del proyecto son: 
 
 
- Planificar la gestión de los costos: Permite la estimación, presupuesto, gestión, 
monitoreo y control de los costos del proyecto. 
 
- Estimar los costos: Se aproxima los recursos monetarios para poder lograr la culminación 
del proyecto, considerando ciertas holguras ya que en el trascurso del proyecto puedan surgir 
ciertos cambios y/o inconvenientes. 
 
- Determinar el presupuesto: Engloba los costos estimados de las actividades 
individuales para definir una línea base de costos. Este presupuesto puede variar ya sea por 
los precios del mercado, cambios por el cliente, entre otros. 
 
- Controlar los costos: Se monitorea el estado del proyecto para su actualización y gestión 
de los cambios que puedan surgir en la línea base de costos. Es precisamente uno de los 
problemas que presenta la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA, ya que los 
proyectos exceden los presupuestos afectando de esta forma en la productividad. La parte 
clave de este proceso será la línea base de costos controlada a lo largo del proyecto. 
 
El control de costos del proyecto incluye: 
 
 
- Controlar los factores que producen cambios en la línea base de costos aprobada. 
 
 
- Las solicitudes de cambio se tienen que realizar de manera oportuna, y de igual manera 
se deberá gestionar los cambios reales conforme se susciten. 
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- Asegurar que los gastos no excedan en cuanto a lo presupuestado por periodos, 
actividades y para el proyecto en su totalidad. 
 
- Evaluar periódicamente el flujo de costos para así divisar y comprender de manera 
oportuna las variaciones con respecto a la línea base de costos aprobada. 
 
- No se deberá incluir cambios no autorizados en los informes en cuanto a la utilización 
de costos o recursos. 
 
- Se debe mantener comunicado a los interesados todos los cambios aprobados y costos 
asociados a dichos cambios. 
 
- Realizar operaciones necesarias para evitar cualquier inconveniente y así 
manteneexcesos de costos previstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Controlar los costos: Diagrama de Flujo de Datos 
Fuente: Guía del PMBOK (2017). 
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Las entradas para controlar los costos son: 
 
 
- La documentación obtenida del proyecto así como las lecciones aprendidas 
tempranamente en el proyecto servirá para mejorar el control de los costos en las fases más 
tardías del proyecto. 
 
- El financiamiento del proyecto deberá incluir los gastos proyectados y las obligaciones 
anticipadas. Se determina la forma en cómo se financiara el proyecto, pudiendo ser a través 
de la capital de la empresa, adelanto del valor ofertado del proyecto por parte del cliente y 
valorizaciones conforme a avance del proyecto. 
 
- Los datos de desempeño del trabajo, en el cual se tendrá conocimiento sobre el estado del 
proyecto como por ejemplo los costos autorizados, incurridos, facturados y pagados. 
 
- Elaboración de informes, procedimientos, herramientas, políticas a través del monitorio 
para el control de los costos. 
 
Las herramientas y técnicas para controlar los costos son: 
 
 
- La técnica de análisis de datos que se utilizará para fiscalizar los costos es el análisis de 
variación que constituye la explicación de las causas, impactos, y acciones correctivas en 
cuanto a las variaciones de los costos, cronograma y la conclusión. Las variaciones que se 
realizan más a menudo son las variaciones de los costos y cronograma. El control de los 
costos del proyecto conjuntamente con las herramientas y técnicas propuestas, permitirá 
determinar la causa y el grado de desviación con relación a la línea base de los costos. El 
análisis de variación que se utilizará en esta investigación es el índice de desempeño del 
costo. 
 
De acuerdo con la Oficina de proyectos de informática (2017), el índice de 
desempeño de costos especifica cuanto se ha ganado ejecutando las actividades concluidas 
en relación con el dinero que se está invirtiendo en el proyecto. Este indicador muestra que 
tan ajustado está el proyecto con relación al presupuesto de costos establecidos, 
determinándose de la siguiente manera: 
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Donde: 
EV: Valor ganado (costo presupuestado del trabajo que ha sido realizado a una fecha). 
AC: Costo real del proyecto (Presupuesto establecido por los interesados). 
 
En base al resultado, si se obtiene un valor menor a 1, significa que se ha avanzado 
menos de lo que se ha gastado, entre otras palabras se ha excedido el presupuesto del 
proyecto. Si el valor es mayor a 1, quiere decir que se ha avanzado más en comparación a 
los costos invertidos, por lo tanto estaría debajo del presupuesto. Si la relación es igual a 1 
quiere decir que el avance y el costo es exacto, indicando que estas dentro del presupuesto 
establecido. 
 
- Los sistemas de información para la dirección de proyectos servirá para monitorear las 
tres dimensiones de la gestión del valor ganado (PV, EV, AC). 
 
Las salidas del control de los costos son: 
 
 
- La información de desempeño del trabajo, la cual incluye información con relación a la 
línea base de costos se describirá en los informes de desempeño del trabajo. 
 
- Los pronósticos de costos serán documentados y comunicados a los interesados. 
 
 
- Se presentaran una solicitud de cambio de las líneas de base de costos, del cronograma  y 
otros componentes del plan. Estas solicitudes tendrán que ser procesadas para su revisión 
por medio del proceso integrado de cambios que describe la Guía PMBOK. 
 
- Posteriormente se actualizará el plan para la gestión de proyecto teniendo en cuenta los 
componentes: Plan de gestión de los costos, línea base de costos, línea base para la medición 
del desempeño. Los documentos que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo 
los cambios son: Registro de supuestos, estimaciones de costos, registro de lecciones 
aprendidas, registro de riesgos. 
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c) Gestión de la calidad del proyecto 
 
 
Se incorporan políticas de calidad en base al rubro de la organización considerando 
la planificación, gestión y control de los estándares de calidad del producto y proyecto, con 
el fin de garantizar con los objetivos de los interesados. (Guía del PMBOK, 2017). 
 
La gestión de la calidad incluye los procedimientos que se emplean para la dirección 
de proyectos así como la de sus entregables. Es preciso indicar que el incumplimiento de los 
parámetros de la calidad ocasionarían consecuencias desfavorables para algunos o todos los 
interesados del proyecto como por ejemplo: Realización de horas extras, ocasionando 
reducción en las ganancias, incremento de riesgos, estrés y renuncia de los colaboradores, 
también se pude realizar inspecciones apresuradas no detectando errores que se puedan 
proveer y subsanar a tiempo, menores ganancias e incrementos de los riesgos post – 
implementación. 
 
Desde el punto de vista de la International Standards Organization 9000 (ISO 
9000,2015) la calidad es “el grado en que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos”. De acuerdo con ello se puede indicar que los conceptos de calidad (sin 
defectos apreciables del producto o servicio) y grado (número de funcionalidades del 
producto o servicio) no son equivalentes; puesto que si no se cumple con los niveles de 
calidad constituirá un problema, mientras un producto de bajo grado puede no llegar a ser 
un problema. En consecuencia, el costo de prevenir errores es mucho menor que el de 
subsanarlos cuando son detectados en el momento de una inspección o durante el uso del 
servicio. 
 
Adicional a ello, para el control de la calidad se debe conocer las estadísticas para 
evaluar los datos obtenidos como por ejemplo: Muestro por atributos mediante las gráficas 
de control p o de fracción defectuosa y graficas de control c o número de defectos por 
muestra, también se deberá establecer las tolerancias y límites de control, los cuales 
identifican las fronteras de la variación normal para un proceso o rendimiento del proceso 
estadísticamente estable. 
 
Según la Guía del PMBOK (2017) hay cinco niveles de gestión de la calidad: 
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- Dejar que los clientes encuentren los defectos, siendo este un enfoque más caro y 
ocasionando problemas de garantía, retiro de productos, pérdida de reputación y costos de 
retrabajo. 
 
- Detectar y corregir el producto o servicios antes de ser enviados al cliente principal, 
siendo esto parte del proceso de control de calidad, teniendo costos como evaluación y costos 
de fallas internas. 
 
- Realizar un aseguramiento de calidad para examinar y corregir el proceso total y no sólo 
en los defectos especiales. 
 
- Incorporar la calidad dentro de la planificación y el diseño del proyecto. 
 
 
- Crear y fomentar una cultura en toda la organización, logrando que los colaboradores se 
muestren comprometidos con la calidad en los procesos y producto final. 
 
Las tendencias en gestión de calidad del proyecto son: La satisfacción del cliente, 
mejora continua, responsabilidad de la dirección y asociación mutuamente beneficiosa con 
los proveedores. 
 
Los procesos de gestión de la calidad del proyecto son: 
 
 
- Planificar la gestión de la calidad: Determina estándares de calidad para el proyecto y 
sus entregables, dejando plasmados en documentos que describan cómo el proyecto 
asegurará el cumplimiento de los estándares. 
 
- Gestionar la calidad: Realización de las actividades para garantizar la calidad en base al 
plan de gestión de la calidad, incorporando al proyecto las políticas de calidad de la 
organización. 
 
- Controlar la calidad: Monitorea y registra los resultados de la ejecución de las 
actividades de gestión de calidad, en base a ello se evalúa el desempeño y se asegura que las 
salidas del proyectos resulten ser completas, correctas y cumplan con las expectativas 
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del cliente para su satisfacción. En este proceso se dará énfasis ya que según la problema de 
la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA S.A.C demuestra tener dificultades en el 
control de la calidad de sus procesos y su producto final, surgiendo reproceso por la  mala 
calidad de los materiales obtenidos por sus deficientes proveedores, inadecuados 
procedimiento de las actividades, entre otros perjudicando en la productividad de la empresa, 
tal como se muestra en la Figura 7. 
 
 
 
Es importante considerar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplan con 
los requisitos señalados por los interesados para su aceptación final. Este proceso se realiza 
durante todo el proyecto a fin de demostrar formalmente, con datos fiables que se han 
cumplido con los criterios de calidad. 
 
El proceso de controlar la calidad permite medir la integridad, cumplimiento y 
adecuación para el uso del servicio antes de la entrega y aceptación por parte los interesados. 
Esto se puede comprobar mediante la medición de todos los pasos, atributos y variables 
utilizadas para verificar la conformidad de las especificaciones brindadas durante la etapa de 
la planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Diagrama Causa y Efecto 
Fuente: Guía del PMBOK (2017). 
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Las entradas para controlar la calidad son: 
 
 
- Se incluye un plan de gestión de la calidad, definiendo la forma en que se realizará el 
control durante el proyecto tomando en cuenta las necesidades del cliente. 
 
- Los documentos del proyecto como el registro de lecciones aprendidas, métricas de 
calidad y documentos de protocolos de prueba y evaluación. 
 
- Las solicitudes de cambio incluyen reformas tales como la reparación de defectos, 
revisión de métodos de trabajos y la revisión del cronograma. Es importante considerar que 
la ejecución de estos cambios puede ocasionar retrasos debido a las medidas o correcciones 
que se consideren. 
 
- Los entregables se producen para completar un proceso, una fase o un proyecto, por lo 
tanto deberán ser inspeccionados y comparados con los criterios de aceptación establecidos 
en el alcance del proyecto. 
 
- Los datos de desempeño del trabajo contienen datos sobre el estado del producto o 
servicio a brindar a los interesados, obteniendo métricas de calidad y mediciones para el 
desempeño técnica, así como información de la calidad del proyecto sobre el desempeño del 
cronograma y costos. 
 
- Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en este proceso son: Sistema 
de información para la dirección de proyectos, regulaciones de las agencias gubernamentales 
y reglas, estándares para el área de aplicación. 
 
- Los activos de la organización como los estándares y políticas de calidad, plantillas de 
calidad como hoja de verificación, procedimientos de generación de informes relacionados 
con los incidentes y defectos pueden ser capaz de controlar los costos. 
 
Las herramientas y técnicas del control de calidad son: 
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- En cuanto a las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse son: Las listas de 
verificación, hojas de verificación, muestreo estadístico, cuestionario y encuestas. 
 
- Los análisis de datos a considerar son: Las revisiones del desempeño, en donde se mide, 
compara y analiza las métricas de calidad contralando los resultados reales, también se 
considera el análisis de causa raíz para identificar el origen de los defectos. 
 
- La inspección es esencial para determinar si el producto o servicio cumple con los 
estándares documentados y exigidos por los interesados. Se utiliza también las inspecciones 
para verificar las subsanaciones de las fallas detectadas. 
 
- Las pruebas que se realizan a los productos debe ser organizada y construida, que permita 
proporcionar una información clara y objetiva sobre la calidad del producto o servicio que 
se está probando, con el fiel cumplimiento de los requisitos y estándares establecidos en el 
proyecto. Las pruebas realizadas tempranamente ayudan a identificar problemas y a reducir 
el costo de reparación de los componentes antes de finalización. 
 
Por consiguiente, las técnicas mencionadas indicarán los costos que pueden surgir a 
través de las inversiones realizadas para prevenir algún inconveniente y asegurar la calidad 
del producto o servicio. Gascón (2017) en un artículo publicado indica que el costo de la 
calidad está conformado por todos los costos incurridos durante la vida del producto 
considerando las inversiones que permitan prevenir el incumplimiento de los requerimientos 
del producto o servicio, y costos del no cumplimiento de los requisitos provocando retrabajos 
para subsanar los posibles desperfectos. Los costos de las fallas se clasifican en internos los 
cuales son comprobados por el equipo del proyecto y externos los cuales son constatados por 
el cliente. 
 
En base a lo descrito líneas arriba se puede deducir la siguiente formula: 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
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COQ: Costos de calidad 
Costos de conformidad: Incluye los gastos incurridos durante el proyecto para evitar fallas 
como costos de prevención (capacitación, documentar procesos, equipamientos, estudios) y 
costos de evaluación (Pruebas, perdidas por pruebas, inspecciones, supervisión, control). 
Costos de no conformidad: Incluye los gastos incurridos durante y después del proyecto por 
fallas o defectos como costos internos por fallas (retrabajo, trabajo desechado, reparar 
defectos antes de la entrega al cliente) y costos externos por fallas (responsabilidad, trabajo 
por garantía, perdida de negocio, multas, devoluciones). 
 
- El diagrama de los datos obtenidos pueden utilizarse mediante: Diagrama de causa y 
efecto, diagramas de control histogramas y diagramas de dispersión. 
 
- Las reuniones que servirán para las revisiones de solicitudes de cambio aprobadas y 
retrospectivas o lecciones aprendidas. 
 
Las salidas para el control de la calidad son: 
 
 
- Las mediciones de control de calidad, siendo los resultados documentados de las 
actividades realizadas en el control de la calidad. 
 
- Una vez realizado el proceso de controlar la calidad se obtendrán entregables verificados, 
si en caso se presentaran solicitudes de cambio o mejoras relacionadas a los mismo, éstos 
pueden ser cambiados no sin antes ser inspeccionados. 
 
- La recopilación de información de desempeño del trabajo incluirá el cumplimiento de los 
requisitos del proyecto teniendo en cuenta las causas de los malos procesos, el retrabajo 
requerido considerando las recomendaciones para las respectivas acciones correctivas, las 
listas de entregables verificados, así como las métricas de calidad y las necesidades de ajustes 
en los procesos. 
 
- La actualización de la documentación del proyecto en cuanto a los registros de incidentes, 
registro de lecciones aprendidas, registro de riesgos y documentos de prueba y evaluación. 
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1.3.5 Diagrama de Ishikawa 
 
 
El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (2009) afirma que el diagrama de causas-
efecto de Ishikawa, llamándose así en reconocimiento al ingeniero japonés Kaouru Ishikawa, 
permite que varias causas se agrupen interrelacionándolas para ser analizadas detalladamente 
(subcausas) que permita determinar el efecto o problema que se quiera eliminar. Este 
diagrama es conocido también como diagrama de causas-consecuencias, diagrama de espina 
de pescado o “fish-bone, que tiene por finalidad eliminar las causas para eliminar el problema 
(efecto). 
 
Es preciso indicar que el diagrama causa-efecto, es una de las 7 herramientas básicas 
de la calidad, siendo una de las más utilizadas, permitiendo obtener un panorama detallado 
y de fácil visualización, de las diversas causas que pueden dar origen a un efecto o problema. 
 
A mi juicio, esta herramienta será utilizada en la presente investigación para 
identificar las causas que ocasionan la falta de productividad en la empresa 
ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA SAC considerando en el análisis la mano de obra, 
métodos, ambiente laboral, proveedores y maquinaria. 
 
1.3.6 Beneficio/Costo 
 
 
Básicamente el análisis beneficio-costo permite comparar la relación que existe entre 
un determinado costo y beneficio de un proyecto en un tiempo específico, pronosticando así 
una decisión apropiada en términos económicos. 
 
Cervone (2010) indicó que el costo-beneficio se ha relacionado históricamente con 
los procesos de planificación y presupuesto gubernamental, pero con el tiempo ha sido 
aplicada también en los sectores privados. En la actualidad el beneficio-costo es utilizado en 
diferentes áreas para proporcionar de manera detallada los beneficios financieros de un 
proyecto en donde estos puedan superar los costos., siendo una herramienta en la toma de 
decisiones en cuanto a gestión de proyectos se refiere. 
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Por teoría podemos definir que el análisis beneficio-costos de un proyecto será 
rentable siempre y cuando la relación sea mayor que la unidad. Es por ello que importante 
que todos sus valores explícitos e implícitos deben transformarse en valores monetarios para 
que se pueda obtener un resultado financiero. 
 
1.3.7 Productividad 
 
 
La productividad es vista de diferentes enfoques; como ejemplo los economistas 
evalúan las inversiones y reglamentos de gobierno, los industriales se basan en la 
metodología de trabajo y el flujo del mismo, en cuanto a los psicólogos y administradores 
relacionan la mano de obra con el diseño de trabajo. 
 
Uno de los primeros conceptos de productividad fue definido por Littre (Citado en 
Moreno, 1995) considerando que es la facultad de producir. Esto se modifica a inicios del 
siglo XX dónde se determinó un significado más concreto, considerando que el bien se puede 
alcanzar a través del adecuado uso de los recursos necesarios y en el tiempo establecido. 
 
Koonts y Weihrich (2004) explican que la productividad es la interacción entre los 
insumos-productos en cierto periodo considerando la calidad del producto terminado (bien 
o servicio). 
 
Es propicio indicar que la productividad es entonces el volumen total de bienes y/o 
servicios producidos divido entre la suma de recursos utilizados que genera esa  producción. 
(Robbins y Coulter 2000). 
 
Productividad = 
                            
                                                
 
 
Frecuentemente se puede confundir los términos de producción, productividad, 
eficiencia y efectividad, creyendo que a mayor producción se obtendrá mayor productividad; 
no siendo necesariamente cierto. Es por ello que se define que la 
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producción se basa en la cantidad de bienes y servicios, mientras que productividad es la 
utilización eficiente y eficaz de los recursos para la producción de bienes y servicios. Desde 
el punto de vista cuantitativo, la productividad es el cociente entre la cantidad producida con 
los recursos utilizado para alcanzar la realización del mismo (Moreno, 1995). 
 
En cuanto a la diferencia de eficiencia y efectividad relacionada con la 
productividad, Mali (1978) relaciona estos términos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte esta relación puede confundirse, entendiéndose que disminuyendo la 
eficiencia incrementará la productividad, y en definitiva esto es algo ilógico. Es por eso 
mejor expresar la productividad en términos de eficiencia y efectividad de la siguiente 
manera: 
 
Productividad = Efectividad * Eficiencia 
 
 
Atendiendo a estas consideraciones Sumanth (1990) plantea diversos tipos de 
productividad: 
 
Productividad parcial: Es la razón entre los bienes y/o servicios producidos con respecto a 
un solo tipo de recurso. 
 
Productividad de factor total: Es la razón entre la cantidad neta de bienes y/o servicios 
producidos, y la suma de los factores de recursos “mano de obra y capital”. Entendiendo 
cantidad neta a la producción total menos bienes y servicios intermedios comprados. 
 
Productividad total: Es la relación entre la producción total y la suma de todos los recursos 
utilizados. 
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Los beneficios que se puede conseguir es el incremento de la productividad 
manifestándose en el rápido crecimiento económico de la organización, cumplimiento con 
los clientes en el tiempo acordado, satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad del bien 
y/o servicio. Bain (2013) indica que la importancia radica en que es un instrumento 
comparativo que sirve para los gerentes, directores de empresas, ingenieros industriales, 
economistas, etc. para analizar los diferentes niveles del sistema económico de la 
organización con los recursos consumidos para la producción del bien y/o servicio. 
 
a) Eficacia 
 
 
Fuentes (2012) explica que la eficacia considera el impacto del producto realizado 
y/o servicio que se presta. No basta ser efectivos al 100% en parámetros de calidad y costos, 
sino que es necesario que el mismo sea el adecuado para lograr la satisfacción del cliente e 
impactar en el mercado. 
 
De acuerdo con la ISO 9000 (2008), la eficacia es: “Extensión en la que se realizan 
las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados”. (p. 01). 
 
 
 
 
 
 
Pero si nos enfocamos en cuanto al tema de investigación presentado podemos definir 
la siguiente fórmula matemática en cuanto al tiempo del proyecto para evaluar la eficacia. 
 
 
 
 
 
 
b) Eficiencia 
 
 
Para la Real Academia Española (2014), eficiencia “(Del lat. Efficientia) es la 
capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. (p. 1). 
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Globalmente la palabra “eficiencia” hace referencia a la relación de los recursos 
empleados (humanos, financieros, tecnológicos, conocimientos, etc.) con los resultados 
obtenidos. (Thompson, 2008). 
 
Para comprender mejor la definición de eficiencia veremos diversas definiciones 
aplicadas a la administración, economía y mercadotecnia: 
 
a) Aplicada a la administración: 
 
 
La eficiencia se alcanza mediante el correcto uso de los recursos que dispone una 
organización. Plasmándose en la siguiente ecuación: E = P/R, donde P son los productos 
obtenidos y R los recursos utilizados. (Chiavenato, 2004) 
 
Para Koontz y Weihrich (2014) la eficiencia debe enfocarse en el alcance de las metas 
realizadas con los menores recursos posibles. 
 
Según Robbins y Coulter (2005) el correcto desarrollo de la eficiencia permitirá 
obtener excelentes resultados habiendo invertido mínimamente. 
 
Por lo tanto la eficiencia logrará que la empresa pueda emplear adecuadamente sus 
recursos e incrementando sus utilidades. 
 
b) Aplicada a la economía: 
 
 
Según Samuelson y Nordhaus (2002) la eficiencia permite lograr la satisfacción de 
las necesidades de la población utilizando adecuadamente los recursos que ofrece la 
sociedad. 
 
Lo que para Mankiw (2004), la eficiencia es la “propiedad según la cual la sociedad 
aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos”. (p. 4). 
 
En cuanto a (Andrade, 2005), define la eficiencia como una “expresión que se emplea 
para medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico, 
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para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de los 
recursos”. (p. 253). 
 
c) Aplicada a la mercadotecnia: 
 
 
De acuerdo al Diccionario de Marketing (1999), la eficiencia se alcanza a través del 
menor coste posible de todos los recursos ya sea financieros, humanos y tiempo, sin afectar 
los objetivos propuestos. 
 
¿Cómo se calcula la eficiencia? 
 
 
Según Mejía (1998) en su artículo titulado: “Indicadores de efectividad y eficacia”, 
indica el cálculo de la eficiencia de la siguiente manera: 
 
Donde: 
RA: Resultado alcanzado 
CA: Costo alcanzado 
TA: Tiempo alcanzado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Cálculo de Eficiencia 
Fuente: Mejía (1998) 
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RE: Resultado esperado 
CE: Costo esperado 
TE: Tiempo esperado 
 
En los indicadores de eficiencia se determina el cociente entre RA/CA*TA y 
RE/CE*TE, el cual indica los costos y tiempos reales o alcanzados frente a lo esperado 
involucrando el costo incurrido y el tiempo empleado para la ejecución de la meta 
establecida. La relación de estas variables con el resultado es inversa, es decir, mientras 
menos tiempo o dinero se consuma para obtener el objetivo, mejor será su desempeño y 
viceversa. En consecuencia, el cociente entre ambos debería ser el más alto posible. 
 
1.4. Formulación del problema. 
 
 
¿Mejorará la productividad de la empresa Electricidad & Tecnología SAC  aplicando 
el PMBOK en la gestión de proyectos?. 
 
1.5. Formulación e importancia del estudio. 
 
 
El desarrollo de los proyectos en las organizaciones es más atractiva en medida de 
que estos constituyen la principal herramienta para alcanzar las metas globales de una 
organización. Se dice que una buena organización debe ser flexible e impulsada por sus 
proyectos para poder incrementar sus ingresos considerando lo mencionado. 
 
Una adecuada administración de proyectos permitirá el desarrollo de la empresa, es 
por ello que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando profesionales con conocimiento y 
habilidades en gestión de proyectos. Hoy en día es necesario que un profesional, en cualquier 
nivel de una organización, posee algún grado de habilidad en el proceso de administración 
de proyectos. 
 
El presente proyecto aspira a mejorar la productividad de la empresa Electricidad & 
Tecnología SAC, debido a que su situación actual en cuanto a la ejecución de proyectos es 
muy deficiente. Así mismo es fundamental que la empresa realice una adecuada gestión de 
sus proyectos permitiéndole desarrollarse apropiadamente cuando se presente el servicio 
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por el cliente; si la empresa logra realizar más procesos con menos recursos en el tiempo 
establecido manteniendo siempre la calidad, serán más productivos y a la vez tomarán 
mejores decisiones enfrentando cualquier situación económica. Es por ello que se  considera 
que es importante la aplicación de la Guía PMBOK 6ta Edición dentro de la gestión de 
proyectos, que permitirá posibilitar y adoptar las buenas prácticas que ofrece dicha 
metodología. 
 
Desde el punto de vista social permitirá la satisfacción de los clientes asegurando el 
compromiso por ambas partes (cliente – empresa), también se adquirirá conocimientos y 
experiencias quedando registrada para ser utilizadas en una próxima oportunidad y así 
ahorrar tiempos. Así mismo es importante tomar en cuenta que las buenas prácticas a realizar 
dentro de la gestión de proyectos permitirán mejorar la unión y desarrollo del equipo. 
Finalmente se presentarán nuevas oportunidades para poder expandir el negocio y tener una 
organización flexible y dispuesta a cualquier cambio. 
 
Desde el punto de vista económico, la gestión de proyectos pretende dirigir de manera 
organizada los proyectos, teniendo una correcta planificación, ejecución, control y 
evaluación de los mismos, incrementado su eficiencia en la entrega de los proyectos y 
logrando también una mayor ventaja competitiva, teniendo una mejor posición y reputación 
en el mercado. Otro de los beneficios es que se tendrá un mayor control de los riesgos del 
proyecto que se presentan de manera imprevista por lo que la identificación oportuna de los 
mismos promoverá a todo el equipo a estar alertas para poder detectarlos o anticiparlos 
logrando evitar cualquier costo que afecte al presupuesto planificado. 
 
Y es así como surge la necesidad de contar con una metodología para la gestión de 
proyectos que permitan orientar las buenas práctica y ayuden al área encargada a planear, 
ejecutar y controlar los proyectos, administrando debidamente los procesos que conforman 
sus etapas, asegurando el cumplimiento exitoso de todos los objetivos de la organización. 
1.6. Hipótesis 
 
 
La gestión de proyectos aplicando el PMBOK mejora la productividad de la empresa 
Electricidad & Tecnología SAC. 
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1.7. Objetivos 
 
 
1.7.1. Objetivo general 
 
 
Proponer la mejora de la gestión de proyectos aplicando el PMBOK permitiendo 
mejorar la productividad de la empresa Electricidad & Tecnología SAC. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
a) Diagnosticar la situación actual de la gestión de proyectos de la empresa Electricidad & 
Tecnología SAC. 
b) Determinar los puntos críticos a mejorar en la gestión de proyectos. 
c) Definir un sistema de gestión de proyectos aplicando el PMBOK que permitirá mejorar 
la productividad de la empresa. 
d) Realizar la evaluación de un Beneficio/Costo de la propuesta presentada. 
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
 
El tipo de investigación según su aplicación fue descriptiva ya que se manifestó 
hechos o fenómenos como se presentan en la realidad de la empresa, de acuerdo su propósito 
es aplicada puesto que se aplicó y utilizó los conocimientos teóricos. 
 
La presente investigación fue no experimental, puesto que no se manipuló las 
variables, solo se observó los fenómenos tal y como se mostraron en la realidad para después 
ser analizados. Además la investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que los resultados 
que se recogieron fueron numéricos observados por fenómenos objetivos y concretos. 
2.2. Población y muestra. 
Población 
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La población de estudio en la presente investigación fueron los proyectos que han 
sido ejecutados durante el año 2017 en la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA 
SAC. 
Tabla 2 
Población: Proyectos ejecutados por la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC 
en el año 2017 
 
Proyecto Fecha de 
realización 
Valorización del proyecto 
SE ICA – SE CHINCHA – OBRAS: 
Puesta en funcionamiento Ica Norte 
01/02/2017 S/. 31 864.72 
ENERGETICA AMAZONAS SAC: 
Desmontaje y Montaje 
electromecánico de 03 reguladores de 
tensión en aceite 
25/06/2017 S/. 14 000.00 
CIA MINERA MISKIMAYO: 
Montaje de reconectador y accesorios 
en mina Miskimayo 
27/06/2017 S/. 22 837.00 
CONSORCIO ANGAMOS: Sistema 
de utilización para el mejoramiento del 
Colegio Militar Elías Aguirre 
19/10/2017 S/.178 697.00 
AGRICOLA HOJA REDONDA: 
Instalación de Recloser 
08/11/2017 S/. 2 500.00 
Fuente: Elaboración propia 
Muestra 
La muestra fue el proyecto con mayor valorización y trascendencia que ha sido 
ejecutado durante el año 2017 en la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC y el 
tipo de muestreo fue no probabilístico ya que se seleccionó de acuerdo al juicio del 
investigador. 
Tabla 3 
Muestra: Proyecto con mayor valorización y transcendencia en la empresa 
ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC ejecutado en el año 2017. 
 
Proyecto Fecha de 
realización 
Valorización del proyecto 
CONSORCIO ANGAMOS: 
Sistema de utilización para el 
mejoramiento del Colegio Militar 
Elias Aguirre 
19/10/2017 S/.178 697.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Variables, operacionalización. 
Tabla 4 
Operacionalización de la variable independiente 
 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Gestión de 
proyectos en 
base a los 
lineamientos 
del PMBOK 
Gestión del 
cronograma 
del proyecto 
Control del cronograma del 
proyecto – SPI (Índice de 
desempeño del cronograma) 
  
   
  
Guía de 
observación 
 
Guía de 
Entrevista 
 Gestión de 
costos del 
proyecto 
Control de los costos del 
proyecto – CPI (Índice de 
rendimiento de costos) 
Observación 
Entrevista 
 Gestión de 
calidad del 
proyecto 
Control de los costos de la 
calidad – COQ (Costos de 
la calidad) 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5 
Operacionalización de la variable dependiente 
 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Productividad Eficacia    
           
  
                         
 
                             
 
Revisión 
Documentaria 
 
 
Entrevista 
Guía de 
revisión de 
documentos 
 
Guía de 
Entrevista 
 Eficiencia  
          
                      
        
        
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 
Las técnicas e instrumentos a utilizar son: 
 
 
a) Observación: Se observó algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para 
adquirir algún conocimiento con respecto a su comportamiento o sus características. El 
instrumento utilizado es la guía de observación, la cual permitió dirigir o encaminar para 
poder tomar registro de determinados hechos a través de la observación. 
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b) Entrevista: Participaron dos personas basadas en una serie de preguntas que planteó el 
entrevistador y respuestas dadas por el entrevistado. La guía de entrevista fue el instrumento 
que sirvió de ayuda para que el entrevistador recuerde las preguntas a realizar  y dejar que el 
entrevistado se explaye en sus respuestas para poder tener una entrevista adecuada sin dejar 
pasar por alto cualquier tipo de información. 
c) Análisis documentario: Consistió en hacer una retrospectiva del tema en cuestión y 
permitió hacer comparaciones o relaciones entre las categorías definidas en la investigación 
para finalmente realizar conclusiones desde la mirada de los documentos analizados. La guía 
de análisis documentario fue el instrumento que ayudó a tomar nota de toda la información 
resaltante que contribuyó con el estudio de la investigación 
 
Validez y confiabilidad 
 
 
a) Validez 
 
 
La validación de los instrumentos fue realizada por expertos, conocedores del tema 
de investigación, quienes evaluaron adecuadamente para proceder a la aplicación correcta 
de los mismos. 
 
b) Confiabilidad 
 
 
Una vez finalizada la aplicación de los instrumentos se procedió a registrar toda la 
información recopilada en el programa Microsoft Excel. 
 
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
 
 
Con la encuesta obtenida se procedió a ordenar, tabular y graficar los datos 
recolectados mediante el programa Microsoft Excel para su próxima interpretación y análisis 
de los resultados. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
Se consideran los siguientes criterios éticos: 
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- Confidencialidad 
Mantener la información con sumo cuidado, respetando el derecho de los autores 
mencionados en la presente investigación. 
 
- Responsabilidad 
Asumir la obligación de realizar todo lo expuesto en la investigación y responder frente a 
los efectos y resultados que se pueden presentar. 
 
- Autenticidad 
Se manifestó de una manera autentica y coherente toda la información presentada por el 
investigador. 
 
2.7. Criterios de rigor científicos. 
 
 
- Valor de la verdad: El cual permite establecer confianza en la verdad de la investigación 
a realizar. Es preciso considerar que los datos recogidos deben ser iguales a los mostrados 
en la realidad. 
 
- Aplicabilidad: Determina los descubrimientos de las investigación que pueden ser 
aplicados a otros sujetos y contextos de otras investigaciones. 
 
- Consistencia: Se consiguen resultados similares cuando se realizan investigaciones con 
los mismos sujetos e igual contexto. 
 
- Neutralidad: Es la garantía que se brinda a los resultados de la investigación, los cuales 
no deben ser sesgados por motivaciones, intereses y perspectivas del investigador. 
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Figura 9. Organigrama de la Empresa Electricidad & Tecnología 
SAC 
III. RESULTADOS 
 
 
3.1. Diagnóstico de la Empresa. 
 
 
3.1.1. Información General. 
 
 
Empresa fundada en el año 2016, la cual se dedica a la ejecución de proyectos 
electromecánicos, como por ejemplo sistemas de utilización en media tensión, montajes de 
equipos electromecánicos, mantenimiento de subestaciones, electrificación industrial, así 
como obras de construcción civil para el sector público y privado a nivel nacional. La 
empresa ha sido desarrollada con un staff de profesionales, altamente capacitado en los 
rubros prescritos, dando un valor agregado a cada uno de sus trabajos, realizados con calidad, 
seguridad y puntualidad. 
 
Adicional a sus servicios, realizan ingeniería de detalle para proyectos de 
subestaciones, ingeniería en redes de baja tensión y análisis del consumo eléctrico. Como 
complemento, realiza la programación de cada uno de los equipos, haciendo de esto que sus 
servicios abarquen no solo el montaje e instalación sino llevar el trabajo hasta la 
funcionalidad completa del servicio. 
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3.1.2. Descripción del Proceso Productivo y/o de servicio. 
 
 
Actualmente el proceso del servicio se realiza de la siguiente manera: 
 
 
- Solicitud de Cotización 
El cliente solicita una cotización para el servicio 
 
 
- Planificación del Proyecto. 
Establecimiento de Acuerdo con Cliente. 
- Elaboración de propuesta. 
Según el requerimiento del cliente se elabora la cotización en base al presupuesto 
elaborado por el Ing. A cargo. (En algunos casos se realiza directamente la 
cotización, omitiendo el presupuesto). 
- Establecimiento de acuerdo. 
El cliente tendrá que enviar la Orden de Servicio (la cual debe basarse en cuanto a 
las cláusulas, roles que intervienen en el proceso, formas de pago, cotización) al Área 
de Proyectos y la misma se encargará de informar al área de contabilidad. 
 
 
- Definición del Plan de Proyecto. 
De acuerdo con el presupuesto y/o cotización, las especificaciones dadas por el 
cliente, el lugar y tiempo de ejecución del proyecto, se define las actividades a realizar 
así como también los materiales, equipos y/o herramientas. Se comunica con el área 
contable para la salida de efectivo y realizar las compras necesarias de los recursos 
que se utilizarán en el proyecto, cabe indicar que estas compras se realizan conforme 
se va ejecutando las actividades del proyecto. 
 
 
- Ejecución del Proyecto. 
- Asignar tareas a los miembros del equipo. 
Se procede a designar las tareas a cada uno de los técnicos, ingenieros responsables 
del proyecto. 
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- Ejecutar tareas definidas. 
Se realizarán las tareas según las indicaciones del Ing. Residente o a cargo del 
proyecto en ejecución, no siempre se cuenta con un cronograma de trabajo. En caso 
de que suceda algún inconveniente se comunica a todos los responsables para que no 
evitar retrasos en la fecha de entrega del proyecto. 
 
 
- Cierre del Proyecto. 
- Verificar que el cliente dispone de todos los entregables. 
- Obtener aceptación formal del cierre del proyecto por parte del cliente. 
- Traslado de los materiales sobrantes en el almacén (no se registran en ningún 
formato). 
- Informar al resto de áreas (contabilidad, administración) para que realicen el 
cobro restante al cliente. 
 
 
- Control del Proyecto. 
- Se hace un breve informe a gerencia general sobre las utilidades generadas en el 
proyecto. 
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Figura 10. Diagrama de Flujo de Servicio de la Empresa Electricidad & 
Tecnología SAC 
Fuente: Propia 
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3.1.3. Análisis de la Problemática. 
 
 
La baja productividad de la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC se 
debe a la inadecuada gestión de proyectos, puesto que, un proyecto es la  principal fuente de 
sostenibilidad económica de la empresa por consecuente una mala ejecución de proyectos se 
verá reflejada en las utilidades que se obtengan al término del mismo y esto llevará a que la 
empresa no se encuentre estable económicamente aun así existan proyectos a ejecutar. En la 
empresa trabajan dos ingenieros proyectistas, los cuales tienen la responsabilidad de asegurar 
la correcta ejecución del proyecto. 
 
Se analizó a detalle mediante la observación y la poca pero importante información 
obtenida de los proyectos ejecutados en el año 2017 pudiendo determinar lo siguiente: 
Inicialmente cuando se presenta la cotización por parte del cliente en algunas ocasiones no 
se realiza un presupuesto base adecuado y presentado para el control de los costos, siendo 
así que directamente se basan en probabilidades dando un porcentaje a las utilidades 
basándose en la cotización dada al cliente la cual carece de actualizaciones en cuanto a los 
costos de los materiales, mano de obra, sin tomar en cuenta los costos reales que pueden 
presentarse durante la ejecución. Cuando el cliente llega a un acuerdo con el Ing. Proyectista 
se comienza la preparación para el inicio de obra, lo que  comúnmente llamamos 
planificación, la cual es muy breve ya que mayormente se van coordinando las actividades 
conforme avanza el proyecto, esto quiere decir que en muchas ocasiones no cuentan con un 
cronograma de trabajo sin la existencia de un control pertinente. La inadecuada planeación 
lleva a que en el transcurso se presente inconvenientes como falta de materiales, 
descoordinación en la mano de obra, maquinaria sin mantenimiento preventivo, herramientas 
sin calibrar, deterioradas impidiendo el avance de obra por consecuente generando costos no 
previstos. Finalmente se pretende prestar un servicio de calidad para la satisfacción del 
cliente pero con las deficiencias mencionadas líneas arribas puede ocurrir desperfectos que 
tenga que solucionarse generando costos adicionales no proyectados. Por consecuente el 
proyecto no resulte con las utilidades esperadas ni mucho menos con la satisfacción del 
cliente afectando en lo económico a la empresa. 
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Herramientas de Diagnóstico. 
 
Mediante el diagrama de Ishikawa se ha identificado las causas que conlleva a la 
baja productividad de la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA SAC, lo cual 
determina lo siguiente (Ver figura 11): 
- En cuanto a la mano de obra, el personal no cuenta con capacitación constante teniendo 
desconocimiento de sus principales funciones dentro de la ejecución de obra, tampoco se 
controla la asistencia del personal en obra en un formato adecuado siendo así que el sueldo 
final resulta ser una deducción por parte del Ing. Residente y Contador (responsable del 
pago). 
- La inexistencia de una metodología en la gestión de proyecto, entendiendo que no se 
cuenta con formatos adecuados para el registro de toda la información del proyecto siendo 
fundamental para el conocimiento total por parte de todos los colaboradores. 
- El ambiente laboral tiene deficiencias como la falta de orden y limpieza en el almacén, la 
falta de comunicación entre las áreas, todo ello dificultando el desarrollo del proyecto. 
- Actualmente la empresa cuenta con una pequeña lista de proveedores, cabe mencionar 
que no están registrados teniendo dificultades al momento de ponerse en contacto con ellos. 
Esto ocasiona muchas veces que el único proveedor que se tiene no pueda cumplir con las 
especificaciones que solicita nuestro cliente como tiempo de entrega, características, calidad 
del producto, entre otros. 
- Las máquinas y herramientas necesarias para la transformación del servicio no tienen un 
mantenimiento preventivo, tampoco se tiene registro de las máquinas y herramientas que son 
transportadas a obras lo cual indica que si en caso ocurriera alguna perdida no se encontraría 
algún responsable asumiendo en su totalidad el gasto la empresa misma. 
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A través de la observación y análisis de la documentación de proyectos que brindo 
la empresa para dicha investigación, se pudo realizar el método de factores ponderados. Este 
método permitió evaluar las 10 áreas de conocimientos, de las cuales se seleccionaron 3 áreas 
con mayor repercusión en el desarrollo del proyecto, relacionándola con los factores con sus 
respectivos pesos ponderados descritos a continuación: 
- Utilidades para la organización: Se consideró el 30% ya que como se ha indicado el 
giro del negocio de la empresa ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA SAC es la 
ejecución de proyectos electromecánicos, por lo tanto asegurar un buen porcentaje 
de utilidad permitirá la sostenibilidad económica de la empresa. 
- Calidad del proyecto: El aseguramiento de la calidad del proyecto también es 
fundamental ya que en muchos casos siempre se brinda la garantía al cliente de 01  a 
02 años, el cual hace responsable a la empresa de reparar cualquier daño que se 
presente durante el tiempo garantizado siempre y cuando se detecte fallas netamente 
por responsabilidad de las actividades realizadas en el proyecto. Se dio un peso del 
25%. 
- Satisfacción del cliente: El peso ponderado fue del 35% puesto que para toda 
organización la satisfacción del cliente es primordial ya que la misma permitirá más 
ingresos a la empresa, mediante la fidelización del cliente, el cual nos permitirá seguir 
trabajando en sus proyectos a futuros y además de las recomendaciones a otros 
clientes logrando posicionarse en el mercado diferenciándose de la 
 
 
Figura 11. Diagrama de Ishikawa – Baja eficiencia en los proyectos en la empresa 
Electricidad & Tecnología SAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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competencia. 
- Experiencia en ejecución de proyectos: El peso ponderado fue del 10%, si bien es 
cierto la experiencia que se genera en la ejecución de proyecto favorece a la 
organización a tener amplios conocimientos en futuros proyectos facultando la 
reducción de tiempos en cuanto a sus planificaciones, entregables, procesos más 
eficientes. Esto también figura en las utilidades del proyecto ya que al reducir tiempos 
brindando soluciones rápidas se podrá avanzar las demás actividades sin conveniente 
alguno. 
 
Después de haber considerado los factores y su respectivo peso ponderado, se 
analizó las áreas de conocimiento planteadas en el PMBOK 6ta edición, el análisis consistió 
en cómo estas áreas permitirían manejar adecuadamente los  factores mencionados líneas 
arribas, por ejemplo ¿De qué manera permite la Gestión del cronograma asegurar la 
satisfacción del cliente?, la evaluación del puntaje se realiza en la escala del 1 al 5 a criterio 
del investigador y en base a la información recopilada mediante las entrevistas y análisis de 
información del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Puntuación de Factores que aseguran la productividad en la empresa 
ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fue 
 
 
MÉTODO DE FACTORES PONDERADOS 
FACTORES PUNTAJE         ÁREAS DE CONOCIMIENTOS     
 Integración Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Comunicaciones Riesgos Adquisiciones Interesados 
Utilidad 
para la 
organización 
0.30 2 1 4 5 2 5 2 3 4 1 
Calidad del 
proyecto 
0.25 3 3 4 4 5 3 4 3 3 2 
Satisfacción 
del cliente 
0.35 2 4 5 5 4 2 4 4 3 4 
Experiencia 
en ejecución 
de 
proyectos 
0.10 1 2 5 5 2 3 3 3 3 3 
TOTAL 1.00 6.3 8.1 11.3 11.6 10.4 7.4 9.5 8.8 8.1 7.2 
nte: Elaboración Propia 
 
 
Conforme al resultado obtenido en el método de factores ponderados se pudo determinar que las áreas con mayor desempeño en el aseguramiento 
de una adecuada gestión de proyectos son: Gestión de Cronograma, Gestión de Costos y Gestión de Calidad, aclarando que las demás áreas 
también ayudarán a reforzar la gestión de los proyectos que se decidan ejecutar. Además recordando a Colmenares (2012), el cual indica que 
estas áreas son el núcleo de todo proyecto y asegura el éxito de la gestión de proyecto. 
Tabla 6 
Método De Factores Ponderados 
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Figura 13. Cronograma base de obra Sistema de utilización 22.9Kv, 3ϕ 
para el Colegio Militar 
Fuente: Área de Proyecto – ELTEC SAC (2017). 
a) Control del cronograma del proyecto 
Se analizó el cronograma con el cual se desempeñó inicialmente el proyecto, 
presentando déficit puesto que no se estimó la duración de cada actividad y sus respectivas 
antecesoras para tener en cuenta en la realización del proyecto. Como se puede observar el 
proyecto inicialmente se programó para 08 semanas; en vista de que los equipos  (Trafomix, 
celdas, sistema de medición) no llegaban a tiempo debido a que son importados y el proceso 
de importación tardó lo cual nunca estuvo previsto, se tuvo que esperar quedando inactivo 
todo el personal hasta la llegada de los equipos para poder continuar con las actividades, se 
pretendió avanzar con el izaje de postes y tendidos de cables pero ni aún así se pudo controlar 
el cronograma establecido. Esto originó el descontrol del mismo y al no tener soluciones 
óptimas produjo el retraso en la entrega del proyecto para 04 semanas más, logrando 
completarse el proyecto en la semana 12, generando el aumento del presupuesto base o 
inicial. 
 
El cronograma presentado es básico y no recomendable para un proyecto de tan 
magnitud, lo cual fue lamentable ya que se contaba con el recurso humano pero no existió 
una adecuada coordinación en las compras y llegadas de materiales. Además que dentro  del 
transcurso del desarrollo de las actividades existieron malos procedimientos lo cual tuvo que 
reprogramarse. (Ver figura 16 y 17). 
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Al observar la Figura 16 y 17 se puede determinar que efectivamente existieron 
complicaciones en la llegada del suministro a obra, puesto que recién en la semana 11 se 
pudo instalar el Trafomix, no permitiendo el avance de las demás actividades y habiendo 
considerado que esta semana el proyecto ya debería haber culminado. Es por ello que dentro 
de la planificación del cronograma del proyecto se deben tomar en cuenta las fechas de 
entrega de los suministros, considerando los posibles riesgos como retrasos en las 
importaciones, pérdidas durante el traslado de los equipos, inadecuada descarga del material 
en almacén, entre otros. Así mismo también es importante  considerar  los procesos que se 
realizan en cada actividad, este proyecto no fue ajeno a los desperfectos puesto que en el 
momento de tendido de cable que había estado programado para una semana se tuvo que 
reprogramar para una semana más debido a que existió una mala maniobra
 generando un reproceso . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Cronograma conforme a obra Sistema de utilización 
22.9Kv, 3ϕ para el Colegio Militar 
Fuente: Área de Proyecto – ELTEC SAC (2017). 
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De acuerdo a los cronogramas base y conforme a obra se pudo determinar los indicadores de gestión de valor ganado: PV (Valor 
presupuestado), AC (Costo real), EV (Valor ganado). 
 
INDICADORES  
1 2 3 4 5 6 
SEMANA  
7 8 9 10 11 12 
 
PV S/. 12,764.07 S/. 25,528.14 S/. 38,292.21 S/. 51,056.29 S/. 63,820.36 S/. 76,584.43 S/. 102,112.57 S/. 127,640.71  
AC S/. 12,764.07 S/. 25,528.14 S/. 38,292.21 S/. 51,056.29 S/. 57,438.32 S/. 68,925.99 S/. 91,901.31 S/. 114,876.64 S/. 135,299.16 S/. 140,404.79 S/. 146,786.82 S/. 159,550.89 
EV S/. 12,764.07 S/. 25,528.14 S/. 38,292.21 S/ 40,845.03 S/ 51,056.29 S/ 61,267.54 S/ 81,690.06 S/ 102,112.57 S/ 114,876.64 S/ 116,153.05 S/ 121,258.68 S/ 127,640.71 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo a la tabla 7, se observa que el valor presupuestado (PV) total fue de S/. 127 640.71 dentro de las 8 semanas previstas 
inicialmente. Frente a los problemas suscitados ya mencionados, como por ejemplo que los suministros (Trafomix y sistema de medición) no 
llegaron a tiempo y mientras no se contaba con ello los trabajadores no avanzaban las demás actividades, el proyecto tuvo que reprogramarse 
concluyendo en la semana 12 con un costo real (AC) total de S/. 159 550.89 teniendo un retraso de 4 semanas. 
 
En la tabla 7, se define cómo el proyecto avanza con normalidad hasta la semana 03 y a partir de la semana 04 que corresponde a 
Instalación de cable N2XSY (Ver figura 16.), se presentó un mal procedimiento en el tendido de cable por lo que se desechó 60 metros de cable 
realizando nuevamente la actividad. Este sobrecosto se observa en el costo real (AC) ya que se compró finalmente 720 mt para cumplir con los 
660 mt conforme al metrado reflejándose así en el valor ganado (EV) el cual muestra el costo del avance en físico del proyecto. 
Tabla 7 
Indicadores de Gestión de Valor Ganado – Antes de la propuesta 
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Finalmente esto generó descontrol en el cronograma inicial teniendo como resultado un 
cronograma con 4 semanas adicionales a los programados (Ver figura 17). 
 
 
 
04: 
Así pues se determinó el SPI (índice de desempeño de cronograma) en la semana 
 
 
      
                  
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Del mismo modo en la figura 15. Se muestra que a partir de la semana 04 el valor 
ganado (línea amarilla) está por debajo con respecto al valor presupuestado (línea verde), 
esto indica que ha completado menos trabajo de lo planeado, presentando retrasos con 
respecto al cronograma base, de igual forma el costo real (línea azul) se encuentra por encima 
del valor ganado (línea amarilla) revelando un sobrecosto. En la semana 08 se podría pensar 
que el proyecto aparentemente ha culminado por debajo del monto presupuestado, pero si se 
observa el valor ganado (línea amarilla) que es la que describe el avance físico y real de 
proyecto se encuentra por debajo del valor presupuestado (línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Indicadores de gestión de valor ganado – antes de la propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
EV AC PV 
Indicadores de gestión de valor ganado - Antes de la propuesta 
S/.180.000,00 
S/.160.000,00 
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S/.120.000,00 
S/.100.000,00 
S/.80.000,00 
S/.60.000,00 
S/.40.000,00 
S/.20.000,00 
S/.- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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verde) , comprendiendo que se necesitará más tiempo para completar el proyecto e indicando 
que se dará por concluido cuando el valor ganado (línea amarilla) alcance la línea horizontal 
del tope del valor presupuestado (línea verde). 
 
b) Control de costos del proyecto 
 
 
En este proyecto se presentó un metrado inicial detallando todos los suministros a 
realizar comprobándose que al terminó de proyecto se requirió de más materiales necesarios 
para el proyecto, los cuales no estuvieron contemplados dentro del presupuesto. 
 
Por ejemplo en el ítem 1 Punto de empalme solo se había considerado conectores 
necesitando de más accesorios para dicha actividad, como grapas tipo pistola, aislador de 
suspensión, pernos tipo ojo, arandelas cuadradas, tuercas y conductor ACC 50mm. En el 
ítem 2 Bipostes y Accesorios solo se determinó los postes, palomillas, ménsulas y media 
loza, más no los accesorios para ajustar las palomillas, ménsulas y media loza como  grapas, 
pernos, conectores de derivación tipo cuña, terminales de compresión, cinta vulcanizante, 
splibol, entre otros. En el ítem 3 correspondiente a los conductores y cables, un punto 
importante a considerar dentro del metrado ya que la utilización de los conectores y cables 
es primordial en la ejecución de este proyecto, no se contabilizó adecuadamente los metros 
totales teniendo como consecuencia la falta de cables en la ejecución y además de la 
reposición de 60 mt de cable por mala instalación. 
 
Al comparar la figura 23 y 24 que corresponde al metrado inicial y metrado conforme 
a obra se pudo determinar que esto afectó en el presupuesto establecido en el proyecto. Es 
por ello que se considera importante la actividad de Replanteo de obra ya que ésta define los 
materiales a utilizar con las cantidades necesarias después de haber verificado in situ, 
teniendo en cuenta que si dentro de la ejecución del proyecto existe  algún requerimiento 
más, esto podría tardar en adquirirse provocando un costo adicional afectando el
 presupuesto. 
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Figura 16. Metrado inicial de obra – Agosto 2017 
Fuente: Electricidad & Tecnología SAC 
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Figura 17. Metrado inicial de obra – Agosto 2017 
Fuente: Electricidad & Tecnología SAC 
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Figura 18. Metrado conforme a obra 
Fuente: Electricidad & Tecnología SAC 
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En vista de que no se cumplió con el metrado inicial (PV, valor presupuestado) valorizado 
en S/. 127, 640.71 habiendo considerado precios unitarios desactualizados no conforme al 
mercado, incluye suministro y montaje, se presentó un metrado conforme a obra (AC, costo 
real) valorizado en S/. 159 550.89 incluye suministro y montaje, se determinó el CPI para 
observar el índice de desempeño de costos. (Ver Tabla 10). 
Tabla 8. 
 
 
DESCRIPCIÓN MONTO 
OFERTADO 
EV - VALOR 
GANADO 
AC - COSTO 
REAL 
CPI 
CONSORCIO 
ANGAMOS: Sistema de 
utilización para el 
mejoramiento del Colegio 
Militar Elías Aguirre 
 
 
S/. 178,697.00 
 
 
S/. 127,640.71 
 
 
S/. 159,550.89 
 
 
0.80 
Índice de desempeño de costos – Antes de la propuesta 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base al resultado, se obtiene un valor menor a 1, significa que se ha avanzado 
menos de lo que se ha gastado, entre otras palabras se ha excedido el presupuesto del 
proyecto. 
 
c) Control de calidad del proyecto 
 
 
El aseguramiento de la calidad durante todo el proyecto tuvo que ser esencial para 
mantener la satisfacción del cliente, tratándose en lo posible de cumplir con los requisitos de 
los interesados, principalmente del cliente. 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los Ingenieros a cargo de los proyectos 
(Anexo 02), se consideró los siguientes costos por malas prácticas en los procesos, falta de 
capacitación en los trabajadores, equipamiento inadecuado del personal, no existía las 
69  
políticas de seguridad, desarrollo sostenible y calidad, las cuales son fundamentales para la 
toma de decisiones dentro de la organización. Además la falta de supervisión perenne del 
desarrollo del proyecto, la cual debió ser esencial para controlar y verificar la calidad de 
todos los entregables. 
Tabla 9 
Costos de conformidad – Antes de la Propuesta 
 
Costos de conformidad 
Descripción Costo 
Inducción de seguridad S/. 200.00 
EPP´S S/. 1,300.00 
Estudio de coordinación (parte técnica) S/. 1,100.00 
Supervisión S/. 1,500.00 
TOTAL S/. 4,100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 10 
Costos de no conformidad – Antes de la Propuesta 
 
Costos de no conformidad 
Descripción Costo 
Retrabajo por cables S/. 18,428.15 
Multa por retraso de proyecto S/. 8,400.00 
Rotación de mano de obra S/. 3,500.00 
Coste de Inventarios S/. 1,456.36 
Garantias, póliza de sctr S/. 125.67 
TOTAL S/. 31,910.18 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Por consecuente se halló el COQ (costo de calidad) antes de la propuesta: 
                                                        
                                 
                  
Esto indicó las inversiones realizadas para prevenir algún inconveniente que al 
dividirse con el monto ofertado del proyecto S/ 178 697.00 nos da un 20.15% de 
aseguramiento en la calidad. De acuerdo al rango del porcentaje nos indica que no se 
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controla la calidad pudiendo mejorar los costos de conformidad para poder disminuir los  
de costos por no conformidad. 
3.1.4. Situación Actual de la Productividad de la Empresa ELECTRICIDAD & 
TECNOLOGIA SAC. 
En primera instancia se determinó la eficacia y eficiencia de acuerdo a  Según  Mejía 
(1998) en su artículo titulado: “Indicadores de efectividad y eficacia”, indica el cálculo de 
cada indicador de la siguiente manera: 
 
 
= 12 semanas/ 8 semanas = 1.5 
 
 
Tabla 11 
Eficiencia – Antes de la Propuesta 
 
 
EFICIENCIA 
Resultado alcanzado S/ 19,146.11 
Costo alcanzado S/ 159,550.89 
tiempo alcanzado 12 semanas 
Resultado esperado S/ 51,056.29 
Costo esperado S/ 127,640.71 
Tiempo esperado 8 semanas 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
             
                            
     
 
                           
 
 
Conforme al resultado de la eficacia indica que hay un retraso del 50% del proyecto 
identificado en las 04 semanas adicionales que se tuvieron que agregar para cumplir con la 
entrega (Ver figura 14). De acuerdo a la escala si es resultado es inferior a 1, se considera 
como ineficiente. 
 
Así mismo se determinó la productividad y el índice de desempeño de costos, el cual 
brindó una visión de cómo se desarrolló la empresa durante el año 2017, año en el 
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cual se realizaron los proyectos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta que la 
sostenibilidad de la empresa depende de la correcta ejecución de proyectos (Ver tabla 12). 
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Tabla 12 
Análisis de costos de los proyectos ejecutados en el año 2017 
 
PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2017 
OBRA MONTO 
OFERTADO 
MONTO 
PRESUPUESTADO 
COSTO REAL PRODUCTIVIDAD CPI (INDICE 
DE     
DESEMPEÑO 
DE COSTOS) 
SE ICA – SE CHINCHA – 
OBRAS: Puesta en 
funcionamiento Ica Norte 
S/. 31,864.72 S/. 23,603.50 S/. 24,783.67 1.29 0.95 
ENERGETICA 
AMAZONAS SAC: 
Desmontaje y Montaje 
electromecánico de 03 
reguladores de tensión en 
aceite 
S/. 14,000.00 S/. 10,294.12 S/. 11,941.18 1.17 0.86 
CIA MINERA 
MISKIMAYO: Montaje de 
reconectador y accesorios 
en mina Miskimayo 
S/. 22,837.00 S/. 17,300.76 S/. 19,895.87 1.15 0.87 
CONSORCIO ANGAMOS: 
Sistema de utilización para 
el mejoramiento del Colegio 
Militar Elías Aguirre 
S/. 178,697.00 S/. 127,640.71 S/. 159,550.89 1.12 0.80 
AGRICOLA HOJA 
REDONDA: Instalación de 
Recloser 
S/. 2,500.00 S/. 2,083.33 S/. 2,145.83 1.17 0.97 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante la figura 19. Se evalúa que la curva de productividad no es constante, 
teniendo declives que de acuerdo al análisis realizado depende de los retrasos en el 
cronograma del proyecto, en los sobrecostos de los recursos utilizados y en la calidad del 
proyecto. Así mismo la tabla 12. Muestra el CPI (Índice de desempeño de costos) que es la 
división entre el monto presupuestado y costo real, teniendo como resultado que ninguno de 
los proyectos realizados son mayor o igual a 1 y que de acuerdo al PMBOK 6ta edición 
indica que si se obtiene un valor menor a 1, significa que se ha avanzado menos de lo que se 
ha gastado, entre otras palabras se ha excedido el presupuesto del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Productividad de la Empresa Electricidad & Tecnología SAC. 
Fuente: Elaboración Propia. 
PRODUCTIVIDAD 
accesorios en mejoramiento 
mina Miskimayo del Colegio 
Militar Elías 
Aguirre 
Ica Norte de 03 
reguladores de 
tensión en aceite 
funcionamiento electromecánico 
AGRICOLA HOJA 
REDONDA: 
Instalación de 
Recloser reconectador y utilización para el 
CIA MINERA CONSORCIO 
MISKIMAYO: ANGAMOS: 
Montaje de Sistema de 
ENERGETICA 
AMAZONAS SAC: 
Desmontaje y 
Montaje 
SE ICA – SE 
CHINCHA – 
OBRAS: Puesta 
en 
1,12 
1,17 
1,15 
1,17 
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 
ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC 
1,29 
1,3 
1,25 
1,2 
1,15 
1,1 
1,05 
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3.2. Propuesta de Investigación. 
3.2.1. Fundamentación. 
 
 
Como es de conocimiento la situación problemática que presenta la empresa 
Electricidad & Tecnología S.A.C y principalmente analizando la ejecución del proyecto 
“Sistema de utilización para el mejoramiento del Colegio Militar Elías Aguirre” realizado en 
el año 2017 se puede determinar que no cumplió con las expectativas por los  interesados en 
cuanto a las utilidades obtenidas. Bajo estos problemas descritos, se propone aplicar las 
buenas prácticas de gestión de proyectos en base a los lineamientos del PMBOK 6ta edición, 
el cual permite controlar el tiempo, los costos y la calidad de los proyectos.  Así mismo esta 
metodología es aplicada por muchas empresas a nivel internacional, garantizando los 
procesos para cumplir con los objetivos de los interesados (Stakeholder). Por consecuente se 
logra incrementar la productividad de la empresa puesto que la sostenibilidad de la misma 
está basada en los proyectos que realicen. 
 
3.2.2. Objetivos de la Propuesta. 
 
 
Los objetivos de esta propuesta son: 
 
 
- Aplicar una adecuada gestión de proyecto basándose en el PMBOK 6ta edición. en 
el proyecto “Sistema de utilización para el mejoramiento del Colegio Militar Elías 
Aguirre”. 
- Realizar una comparación del antes y después de la propuesta en cuanto al 
cronograma, costos y calidad. 
- Incrementar la productividad de la empresa 
 
 
3.2.3. Desarrollo de la Propuesta. 
 
 
Básicamente la difusión de toda la información correspondiente al proyecto en los 
interesados es elemental para lograr con éxito esta propuesta. Por lo tanto, en primera 
instancia se utilizó la plantilla de Acta de constitución del proyecto, la cual contempla la 
descripción de proyecto, la definición del producto del proyecto, los requisitos de los 
proyectos, los objetivos así como la finalidad y justificación cualitativa y cuantitativa del 
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Figura 20. Diagrama de Flujo de Datos sobre el desarrollo de Acta de 
Constitución del proyecto. 
Fuente: PMBOK 6ta Edición (2017). 
proyecto. Además de ello, para completar esta acta se necesitó definir al Project manager, el 
cual es la persona responsable de la dirección del proyecto desde el inicio hasta la 
culminación del mismo. 
También se mostró los eventos significativos dentro del proyecto como reuniones de 
coordinación, cortes de energía, montaje de equipos, entre otros considerados por el Project 
manager e interesados. Adicional a lo mencionado se identificó las organizaciones que 
intervienen en este proyecto evaluando también las principales amenazas y oportunidades 
del proyecto que pueden influenciar dentro del presupuesto base presentado. Y por último 
pero no menos importante se consideró al Sponsor quién es el encargado de autorizar el inicio 
del proyecto que puede ser un ejecutivo de la empresa, el cual supervisa el proyecto y trabaja 
conjuntamente con el Project Manager. Ver figura 20. 
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Figura 21. Acta de constitución del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. Acta de constitución del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez realizada y aprobada formalmente el acta de constitución de proyecto 
(Project Charter) por los interesados se completó los procesos de iniciación para 
posteriormente iniciar los procesos de planificación. 
 
Dentro de esta acta se tomó en cuenta todos los alcances que deben ser completados 
para poder efectuar los objetivos del proyecto. Por otra parte los requisitos del proyecto 
también fueron documentados lo más claro y preciso posible. Una vez detallado esos dos 
puntos se procedió a seleccionar los recursos a utilizar como la mano de obra, suministro y/o 
mercadería, para ello se evaluó al equipo de trabajo (administrativos y técnicos) que 
acompañó en la ejecución del proyecto, los cuales cumplieron con las habilidades, 
experiencia y compromiso para realizar las actividades programadas; así como también a los 
proveedores que se encargaron de que los materiales estén a tiempo y con la calidad deseada. 
 
En base a ello, se plantó el control del cronograma, costos y calidad del proyecto 
“Sistema de utilización para el mejoramiento del Colegio Militar Elías Aguirre”, permitiendo 
obtener mejores resultados aplicando las buenas prácticas de la gestión de proyectos. 
 
a) Control del cronograma del proyecto 
 
 
Debido al análisis realizado y mediante la gestión de proyecto en base a los 
lineamientos del PMBOK, se planteó un nuevo cronograma realizado en el Ms Project, 
debido a que este software nos permite manejar y controlar las actividades de manera 
correcta y detallada teniendo en cuenta la duración (fecha inicial y final) de cada una, así 
como sus antecesoras y recursos que se requieran para cumplir con el objetivo final del 
proyecto. Además permitió determinar la ruta crítica considerando que el retraso de cualquier 
actividad que engloba esta ruta afectaría en la fecha de culminación propuesta  del proyecto. 
Por otra parte el EDT (Estructura de descomposición del trabajo) aportó a un mejor enfoque 
en la elaboración del cronograma. (Ver figura 23) 
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Figura 23. EDT Sistema de utilización 22,9 kv , trifásico para el mejoramiento del Colegio militar Elías Aguirre. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cronograma de obra: Sistema de utilización en media tensión 22,9 Kv trifásico para el mejoramiento del Colegio Militar Elías 
 
Figura 24. Cronograma de obra, enfocado a los lineamientos del PMBOK – Gestión de Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A través de este cronograma, se determinó que la duración de este proyecto debió ser 
de 54 días o 9 semanas (trabajando de Lunes a Sábado 8 horas al día) realizando estimaciones 
honestas basadas en información proporcionada de ingeniería y técnica. La evaluación de la 
ruta crítica fue vital para evitar cualquier retraso en el proyecto, por consecuente se consideró 
que mientras se esperaba la llegada de los suministros eléctricos previa coordinación con el 
proveedor en cuanto al detalle de la fecha de embarcación y envío de suministro a obra, los 
cuales algunos eran importados, se podía avanzar con otras actividades de montaje como 
tazo y replanteo, excavación de zanja e izaje de los postes, pues así se tenía listo para la 
llegada de los suministros y además no se evadía el tiempo ocio por parte de los trabajadores, 
manteniéndolos productivos para ganar tiempo en la entrega del proyecto. Además de ello, 
es importante considerar ciertas inflaciones en las estimaciones de la duración de cada 
actividad en base a la información brindada en las entrevistas a los ingenieros (Ver Anexo 
03) y además del análisis realizado mediante el diagrama de Ishikawa (Ver figura 11) el cual 
identifico las principales causas que afectan en el desarrollo del proyecto, estas holguras 
permitirán obtener un “margen de maniobra” teniendo esta reserva de gestión para ser 
utilizada frente algún retraso en las actividades pudiendo cumplir aún con la fecha de entrega 
estimada. 
 
De acuerdo al cronograma planteado pudo determinar los indicadores de gestión de 
valor ganado: PV (Valor presupuestado), AC (Costo real), EV (Valor ganado). 
 
Tabla 13 
Indicadores de Gestión de Valor Ganado – Después de la propuesta 
 
INDICADORES 
 
SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PV S/. 14,203.61 S/. 28,407.22 S/. 42,610.83 S/. 56,814.44 S/. 85,221.65 S/. 113,628.87 S/. 142,036.09  
AC S/. 14,203.61 S/. 28,407.22 S/. 42,610.83 S/. 56,814.44 S/. 76,699.49 S/. 102,265.98 S/. 127,832.48 S/. 142,746.27 S/. 143,456.45 
EV S/. 14,203.61 S/. 28,407.22 S/. 42,610.83 S/ 55,678.15 S/ 68,177.32 S/ 90,903.10 S/ 113,628.87 S/ 127,832.48 S/ 142,036.09 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el supuesto caso de que existiera inconvenientes en la semana 04 del cronograma 
propuesto que corresponde a la Instalación de sistema puesta a tierra (Ver figura 13) se podría 
controlar debido a que se previó posibles riesgos, además de la holgura en las estimaciones 
de las actividades estratégicas que se planteó. Por esta razón es importante planificar 
adecuadamente cada actividad, teniendo en cuenta los posibles 
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riesgos que se presentan durante la ejecución de proyecto, esto evitará retrasos y 
sobrecostos. 
 
 
 
 
 
Se determinó el SPI (índice de desempeño de cronograma) en la semana 04: 
 
 
 
 
 
 
 
            
En la figura 25. se muestra que a partir de la semana 04 el valor ganado (línea 
amarilla) está por debajo con respecto al valor presupuestado (línea verde), esto indica que 
ha completado menos trabajo de lo planeado, presentando retrasos con respecto al 
cronograma planteado, pero habiendo tenido en cuenta estos inconvenientes, así como un 
porcentaje de 0.01% al presupuesto base se pudo controlar el índice de desempeño del 
cronograma de tal forma que no afecte en gran magnitud si se logrará suscitar problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Indicadores de gestión de valor ganado – después de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia. 
EV AC PV 
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Indicadores de gestión de valor ganado 
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Por lo tanto se observó el desarrollo del SPI antes y después de la propuesta: 
Tabla 14 
Indicador SPI – Antes y después de la propuesta 
 
INDICADOR ANTES DESPUÉS PORCENTAJE 
SPI 0.80 0.98 81.63% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En conclusión, la debida planificación del cronograma así como el control del mismo 
nos permitirá detectar a tiempo los posibles riesgos evitando retrasos y sobrecostos 
generando insatisfacción por parte de todos los interesados. El índice de desempeño del 
cronograma mejora en un 81.63% después de la propuesta planteada. 
 
Es importante recalcar que el indicador del SPI debe ser utilizando para controlar el 
cronograma conforme avanza el proyecto, puesto que éste pierde eficacia cuando el proyecto 
se acerca a la etapa final debido a que el valor ganado (EV) se acerca a valor planeado (PV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Índice de desempeño del cronograma antes y después de la 
propuesta 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) Control de costos del proyecto 
 
 
Conforme al análisis realizado, se propuso realizar un presupuesto teniendo como 
base al metrado conforme a obra y a la apropiada planificación de los recursos para el 
cumplimiento del proyecto, considerando todos los suministros y montajes para el desarrollo 
del proyecto ayudado del cronograma de obra. 
 
Es importante recalcar que en el desarrollo del presupuesto el ingeniero responsable 
debe contar con la experiencia necesaria y conocimientos técnicos, debido a que el metrado 
propuesto debe ser casi exacto al metrado final de la obra, considerando los posibles riesgos 
que pudieran desarrollarse. 
 
Para el costeo de suministro, se realizó un presupuesto con costos reales por los 
proveedores evaluando la calidad de cada uno para poder garantizar una sostenibilidad en el 
tiempo del proyecto (Anexo 04 Cotizaciones), es por ello que la base de datos de los 
materiales debe ser actualizada en base a costos y stock cada cierto tiempo. La evaluación y 
negociación con los proveedores también es un punto importante consiguiendo la garantía 
de la calidad, entrega oportuna, formas de pago, brindando las facilidades para obtener de 
todos los recursos. 
 
Para el costeo de la mano de obra se debe realizar mediante el análisis de precios 
unitarios tomando en cuenta el tiempo y el lugar desarrollo del proyecto, para lo cual se debe 
determinar el salario justo, el rendimiento del operario, herramientas y maquinarias y las 
actividades a ejecutar. Este presupuesto base se realizó en Ms Excel teniendo en cuenta las 
técnicas y normas que brinda el PMBOK. (Ver figura 27,28 y 29) 
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Figura 27. Presupuesto Suministro Sistema de utilización 22,9 kv , trifásico para el 
mejoramiento del Colegio militar Elías Aguirre. – enfocado a los  lineamientos PMBOK 
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Figura 28. Presupuesto Suministro Sistema de utilización 22,9 kv , trifásico para el 
mejoramiento del Colegio militar Elías Aguirre. – enfocado a los lineamientos PMBOK 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la figura 29. Se obtiene un mejor presupuestado basado en el 
cronograma de obra, ambos enfocados en los lineamientos del PMBOK. De igual forma, se 
evaluó el índice de desempeño de costos después de la propuesta. (Ver tabla 15.) 
Tabla 15 
 
 
DESCRIPCIÓN MONTO 
OFERTADO 
EV – VALOR 
PRESUPUESTADO 
AC – COSTO 
REAL 
CPI 
CONSORCIO 
ANGAMOS: 
Sistema de 
utilización para el 
mejoramiento del 
Colegio Militar 
Elías Aguirre 
 
 
 
S/. 178,697.00 
 
 
 
S/. 142,036.99 
 
 
 
S/. 143,456.45 
 
 
 
0.99 
Índice de desempeño de costos – Después de la propuesta 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el resultado, se obtiene un valor cerca de 1, lo cual quiere decir que 
el avance y el costo es casi exacto, indicando que estas dentro del presupuesto establecido 
 
 
 
Figura 29. Cuadro resumen de presupuesto Sistema de utilización 22,9 kv , trifásico 
para el mejoramiento del Colegio militar Elías Aguirre. – enfocado a los lineamientos 
PMBOK 
Fuente: Elaboración Propia 
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pero teniendo una holgura en el costo de 0.01% el cual permitirá costear algún 
inconveniente no previsto dentro de la planificación. 
 
Por consecuente, se observó el desarrollo del CPI antes y después de la propuesta 
 
 
Tabla 16 
Indicador CPI – Antes y Después de la propuesta 
 
INDICADOR ANTES DESPUÉS PORCENTAJE 
CPI 0.80 0.99 80.80% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
En consecuencia, la correcta elaboración del presupuesto teniendo en cuenta el 
cronograma y los riesgos probables a ocurrir se podrá realizar un adecuado correcto control 
del presupuesto. El índice de desempeño de costos mejora en un 80.80% después de la 
propuesta planteada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Índice de desempeño del cronograma antes y después de la 
propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia 
DESPUÉS ANTES 
0,00 
CPI 
0,50 
1,00 
Índice De Desempeño Del Cronograma Antes Y Despúes 
De La Propuesta 
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c) Control de calidad del proyecto 
 
 
Teniendo en cuenta los problemas suscitados se propuso implementar las políticas de 
seguridad, desarrollo sostenible y calidad para que sea difundido y aplicada por todos los 
trabajadores de la empresa, potenciando la calidad y la productividad en la empresa puesto 
que de cierta forma dependen de la gestión efectiva de los riesgos que se presenten. De igual 
manera, las herramientas y equipos de trabajo se calibraron para su mejor uso, se documentó 
los procesos difundido principalmente por los técnicos e ingenieros encargados del proyecto, 
se entregaron los equipos de protección personal para evitar cualquier accidente de trabajo 
que pueda perjudicar con el avance del proyecto. Finalmente se concluyó que si se realiza 
una buena inversión en los costos de conformidad se evitarán costos de no conformidad, 
controlando la calidad durante todo el proyecto para que el entregable final sea de acuerdo a 
los requisitos del cliente. 
 
Se desarrolló la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Electricidad 
& Tecnología SAC la cual fue divulgada y aceptada por todos los trabajadores promoviendo 
un proyecto con 0% de accidente. 
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Figura 31. Política de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa Electricidad 
& Tecnología SAC 
Fuente: Elaboración Propia 
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La política de desarrollo sostenible de la empresa Electricidad & Tecnología SAC 
consintió en estandarizar los procesos para hacer las cosas bien, generando un equilibrio 
entre el crecimiento económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente, todo ello 
conocido como responsabilidad social. Como resultado se buscó cambiar la visión  directiva 
del equipo de trabajo, haciéndolos más consciente de las consecuencias de sus decisiones. 
 
 
 
Figura 32. Política de desarrollo sostenible de la empresa Electricidad & Tecnología 
SAC 
Fuente: Elaboración Propia 
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La política de calidad de la empresa Electricidad & Tecnología SAC fue primordial 
para que los trabajadores se comprometan a la correcta elaboración de cada una de las 
actividades. Además esta política servirá más adelante para proceder con cualquier proceso 
de certificación, como por ejemplo el que precisa la norma ISO9001:2015. En resumen, sin 
esta política, no se podía iniciar las acciones para la mejora de los procesos internos. 
 
 
 
Figura 33. Política de calidad de la empresa Electricidad & Tecnología SAC 
Fuente: Elaboración Propia 
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Después de la propuesta, se obtuvo los siguientes costos de calidad, quedando 
demostrado que mayor inversión en los costos de conformidad se logrará tener bajos costos 
de no conformidad, certificando la calidad durante todo el proyecto. 
 
Tabla 17 
Costos de conformidad – Después de la Propuesta 
 
Costos de conformidad 
Descripción Costo 
Inducción de seguridad S/. 400.00 
EPP´s S/. 4,000.00 
Equipos, herramientas calibradas S/. 7,000.00 
Ing. Supervisor S/. 6,000.00 
Estudio de coordinación y protección S/. 2,000.00 
Documentación de proyectos S/. 950.00 
TOTAL S/. 20,350.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 18 
Costos de no conformidad – Después de la Propuesta 
 
Costos de no conformidad 
Descripción Costo 
Reparar defectos S/. 1420.36 
TOTAL S/. 1420.36 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por lo tanto se halló el COQ (costos de calidad): 
 
 
 
 
 
                               
                   
Esto indicó las inversiones realizadas para prevenir algún inconveniente que al 
dividirse con el monto ofertado del proyecto S/ 178 697.00 nos da un 12.18% de 
aseguramiento en la calidad. Este porcentaje demuestra que las inversiones realizadas en los 
costos de conformidad que permitan asegurar la calidad del proyecto disminuyendo los 
costos por no conformidad. 
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Finalmente se hizo la comparación del indicador de costos de calidad antes y después 
de la propuesta obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 19 
Indicador COQ – Antes y Después de la propuesta 
 
INDICADOR ANTES DESPUÉS PORCENTAJE 
COQ                           165.41% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
En conclusión, el aseguramiento de la calidad antes de iniciar la ejecución de 
proyecto permitió obtener mejores resultados, evitando tener costos de no conformidad como 
por ejemplo multas, retrabajos, trabajo desechado, reparar defectos antes de la entrega al 
cliente, entre otros. La calidad influye en el alcance, tiempo y costos del proyecto lo cual 
repercute también en la productividad del proyecto y de la  empresa misma. 
 
 
Figura 34. Costos de calidad antes y después de la propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. Situación de la productividad con la propuesta 
 
 
Una vez realizada la propuesta de las buenas prácticas en cuanto a la gestión de 
proyectos enfocados a los lineamientos del PMBOK, considerando el cronograma, costos y 
calidad del proyecto en investigación: Sistema de utilización 22,9 Kv, trifásico para el 
mejoramiento del Colegio Militar Elías Aguirre, se pudo determinar lo siguiente: 
 
La eficiencia de acuerdo a Según Mejía (1998) en su artículo titulado: “Indicadores 
de efectividad y eficacia”, indica el cálculo de la eficiencia de la siguiente manera: 
 
 
= 9 semanas/ 9 semanas = 1.0 
 
Tabla 20 
Eficiencia – Después de la Propuesta 
 
EFICIENCIA 
Resultado alcanzado S/ 35,240.55 
Costo alcanzado S/ 143,456.45 
tiempo alcanzado 9 semanas 
Resultado esperado S/ 36,660.91 
Costo esperado S/ 142,036.09 
Tiempo esperado 9 semanas 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
La eficacia muestra que el proyecto no está retrasado ni adelantado, cumpliendo  con 
lo programado al 100%. Así mismo la eficiencia mejora puesto que lo alcanzado está acorde 
frente a lo esperado, que de acuerdo a la escala si es resultado es igual a 1, se considera como 
eficiente. 
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La mejora en cada una de las áreas de conocimiento (Cronograma, Costos y Calidad) 
permitió el aumento de la productividad en un 89.91% logrando así que la empresa pueda 
obtener mejores utilidades para ser empleadas en el mejoramiento y próximo desarrollo de 
la misma. 
 
Tabla 21 
Productividad antes de la propuesta 
 
 
OBRA 
 
MONTO 
OFERTADO 
 
MONTO 
PRESUPUESTADO 
 
COSTO 
REAL 
 
PRODUCTIVIDAD 
CONSORCIO 
ANGAMOS: 
Sistema de 
utilización para el 
mejoramiento del 
Colegio Militar 
Elías Aguirre 
 
 
S/. 178,697.00 
 
 
S/. 127,640.71 
 
 
S/.159,550.89 
 
 
1.12 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 22 
Productividad después de la propuesta 
 
 
OBRA 
 
MONTO 
OFERTADO 
 
MONTO 
PRESUPUESTADO 
 
COSTO 
REAL 
 
PRODUCTIVIDAD 
CONSORCIO 
ANGAMOS: 
Sistema de 
utilización para el 
mejoramiento del 
Colegio Militar 
Elías Aguirre 
 
 
S/. 178,697.00 
 
 
S/. 142 036.09 
 
 
S/.143 456.45 
 
 
1.25 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 23 
Productividad de la empresa Electricidad & Tecnología SAC – Antes y después de la 
propuesta 
 
INDICADOR ANTES DESPUÉS PORCENTAJE 
PRODUCTIVIDAD 1.12 1.25 89.91% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En consecuencia, el mejoramiento del cronograma, la realización de un adecuado 
presupuesto y el aseguramiento de la calidad del proyecto ha permitido que la productividad 
aumente notablemente. Esto nos indica que la propuesta de gestión de proyectos en la 
empresa Electricidad & Tecnología SAC ha permitido aumentar su productividad, generando 
mejores condiciones para el desempeño de la empresa en el mercado. 
 
 
Figura 35. Productividad antes y después de la propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5. Análisis Beneficio/Costo. 
 
 
El beneficio costo nos permitió establecer que tan rentable es la propuesta planteada 
correspondiente a la gestión de proyectos, siendo así el resultado de dividir el valor actual 
de los ingresos o los beneficios obtenidos entre el valor actual de los costos realizados. 
 
El beneficio que se consideró fue la utilidad obtenida en el proyecto después de 
implementada la propuesta: 
 
Tabla 24 
Utilidad en el proyecto: Sistema de utilización para el mejoramiento del Colegio Militar 
Elías Aguirre 
OBRA 
MONTO 
OFERTADO 
MONTO 
PRESUPUESTADO 
COSTO 
REAL 
UTILIDAD 
CONSORCIO 
ANGAMOS: 
Sistema de 
utilización para el 
mejoramiento del 
Colegio Militar 
Elías Aguirre 
 
 
S/. 178,697.00 
 
 
S/. 142,036.09 
 
 
S/.143,456.45 
 
 
S/.35,240.55 
Fuente: Elaboración Propia 
Adicionalmente, los costos de la propuesta fueron los siguientes: 
Tabla 25 
Costos de la propuesta en Gestión de Proyectos 
 
Costo de Implementación Gestión de proyectos 
Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo Total 
Capacitación en Gestión de 
proyectos al gerente, 
ingenieros responsables del 
área de proyectos 
3 Unidad S/. 
1,000.00 
S/. 
3,000.00 
Capacitación al personal del 
área de contabilidad, logistica 
2 Unidad S/. 
750.00 
S/. 
1,500.00 
Capacitación al personal 
técnico en procedimientos, 
seguridad y salud en el trabajo 
3 Unidad S/. 
450.00 
S/. 
1,350.00 
Inducción de seguridad 1 GL S/. 
1,000.00 
S/. 1,000.00 
Mantenimiento Preventivo de 
equipos y herramientas 
1 GLB S/. 
7,000.00 
S/. 7,000.00 
Ing. Gestor del Proyecto 1 GLB S/. 
7,500.00 
S/. 7,500.00 
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Implementación de oficina de 
proyectos 
1 GLB S/. 
1,000.00 
S/. 1,000.00 
   Total S/. 
  22,350.00  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se obtuvo como resultado de Beneficio – Costo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la teoría se sabe que si el indicador es mayor que 1, la propuesta es 
rentable, por lo tanto se consideró que como rentable ya que por cada sol invertido se obtuvo 
de ganancia S/. 0.35 céntimos ocasionando que la empresa pueda crecer económica mediante 
los servicios que brinda como son la ejecución de proyectos electromecánicos. 
 
3.3. Discusión de resultados 
 
 
Es determinante los resultados que se obtienen al término de la ejecución del proyecto 
debido a que eso depende de la sostenibilidad de la empresa. Dicho de otra forma, la 
productividad alcanzada en el proyecto permitirá el desarrollo de toda la empresa y su 
mantenimiento en el mercado sobre todo en el sector eléctrico. Pues bien, la gestión de 
proyectos es fundamental para cumplir con todas las expectativas que se puedan generar por 
parte de todos los interesados (cliente y empresa). 
 
Según Montero (2016) que realizó una investigación llamada “Diseño de Indicadores 
para Gestión de Proyectos” en España, propuso indicadores de control para la gestión de la 
gestión de proyectos, que permite integrar distinto ámbitos para una implementación rápida, 
indistintamente del tipo de proyecto considerando también que existen indicadores propios 
del proyecto. Como resultado a este estudio se obtuvo que el uso de indicadores es de un 
80%, siendo mayor el uso de indicadores de gestión de proyecto que los indicadores propios 
del proyecto; por ejemplo, en la validación en un 
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proyecto ha permitido constatar que la confiabilidad de los instrumentos en cuanto a 
pronóstico de análisis de valor ganado que indican la productividad de un proyecto mejoró 
en un 50% conforme avanzaba el proyecto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por Montero, se comprueba que el desarrollo 
de los indicadores que brinda la gestión de proyectos permite controlar y evaluar de mejor 
forma el desarrollo de los proyectos, independientemente del tipo y tamaño de proyecto. Es 
decir la metodología que brinda el PMBOK se adapta a cualquier proyecto que se desee 
realizar. 
 
Así mismo, Martínez y Solano (2015) en una investigación titulada “Propuesta 
Metodológica para la Gestión de Proyectos de Electrificación Rural en Alcance, Tiempo y 
Costo en Centrales Eléctrica del Norte de Santander S.A E.S.P (GUIA DEL PMBOK)” 
realizada en Bucaramanga – Colombia, desempeñó la metodología basada únicamente al 
análisis de los procesos ofrecidos por el PMBOK, teniendo como resultado que al adoptar la 
guía del PMBOK para estandarización los procesos y aplicación de las buenas prácticas en 
gestión de proyectos, se pudo concluir la efectividad de la propuesta. 
 
Por esta razón se considera importante la estandarización de los procesos que se 
requieran para la gestión de proyectos. La guía del PMBOK facilita técnicas, normas, 
procesos garantizando una gestión estratégica y eficaz. Así tenemos los formatos de acta de 
constitución de proyectos, EDT, informes semanales y mensuales sobre los avances de 
proyectos, documento de cierre de proyecto, entre otros. Toda esta documentación debe ser 
informada por todas las áreas correspondientes y archivadas para próximos proyectos 
pudiendo servir como referentes. 
 
Del mismo modo Bajonero (2014) en México D.F efectuó una tesis denominada: 
“Evaluación de los Factores de Éxito utilizando los lineamientos del PMBOK en el Proyecto 
“Construcción del Centro de Instrucción Técnica Lan”, analizó los medidas generales del 
proyecto para el fin de la investigación, evaluándose los componentes en la ejecución con la 
finalidad de compararlos con los criterios difundidos por el PMI, llegando a la conclusión de 
que aplicar la metodología del PMI permite: conseguir la satisfacción  del cliente, ya que las 
áreas proveedoras conocen y entregan oportunamente lo que le 
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cliente requiere, se utiliza eficientemente los recursos de la empresa, permite adaptar e 
integrar las especificaciones, planes y enfoque metodológico de los diversos interesados en 
el proyecto, generando ahorros sustantivos en la ejecución de los proyecto poniendo en 
práctica las principales prácticas para la gestión de proyectos. En esta investigación se evaluó 
una fase del proyecto obteniendo un margen del 20% positivo, señalando que en caso de 
existir algún imprevisto la fase se mantendrá con la utilidad esperada. 
 
De esta manera se comprueba que la aplicación de la metodología brindada por el 
PMI accede al mejor uso de los recursos obteniendo resultados positivos en cuanto a las 
utilidades. De igual forma, avala la satisfacción por parte de los clientes debido a que su 
proyecto se realiza en el tiempo acordado con la calidad necesaria. La metodología aplicada 
en la tesis de Bajonero logró controlar también los imprevistos que se presentan durante la 
ejecución de proyecto sin afectar la utilidad proyectada. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones: 
 
 
- En base a los resultados obtenidos y con la comparación realizada entre el antes y 
después de la propuesta, se puede determinar que la adecuada gestión de proyectos 
permite el incremento de la productividad de la empresa, la misma que se caracteriza 
por la realización de proyectos electromecánicos. 
- Se considera que el correcto desempeño y relación de los indicadores de cronograma, 
costos y calidad influyen en los resultados finales que se obtienen en los proyectos. 
Es por ello que en la presente investigación se centró en esos 03 indicadores, 
mejorando sus procesos, normas, técnicas en base a los lineamientos del PMBOK. 
- Finalmente se incrementó la productividad en un 90.86% logrando comprobar que la 
aplicación de las buenas prácticas en gestión de proyectos permite controlar eficiente 
el desarrollo del proyecto desde la etapa inicial hasta su culminación. 
 
Recomendaciones: 
 
 
- La estandarización de los procesos en las diferentes áreas de la empresa contribuirá 
con el desempeño de la gestión de proyectos. 
- La capacitación constante en gestión de proyectos permitirá mantener a todos los 
trabajadores responsables en la ejecución aptos para desempeñarse correctamente en 
sus labores. 
- De igual manera es importante difundir las buenas prácticas en gestión de proyectos 
a los posibles nuevos trabajadores para se adapten con facilidad al de trabajo 
propuesto. 
- Finalmente la mejora continua logrará el desarrollo económico de la empresa 
ofertando servicios a buen precio, a tiempo y de calidad. 
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ANEXO 1 INSTRUMENTO: ENTREVISTA 
 
 
 
ANEXO A: ENTREVISTA A LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 
Objetivo: Recopilar y analizar información sobre la gestión de proyectos de la empresa para 
detectar los factores que influyen en la productividad de la misma, brindando soluciones de 
mejora. 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha: / /        
 
De la empresa y área de trabajo 
1. ¿La empresa realiza una gestión de proyectos? 
 
 
 
2. Como líder intelectual en gestión de proyectos, ¿Cree que es fundamental que las 
empresas adopten una metodología de gestión de proyectos? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuáles  son los  principales problemas que  se presentan la  ejecución de proyecto? 
¿Cómo la gestión de proyectos ayudaría a subsanarlos? 
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Del control de cronograma del proyecto 
4. ¿Cuáles son los puntos importantes que se deben tomar en cuenta en la realización 
del cronograma del proyecto? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cuáles son los procedimientos de control y evaluación del cronograma del 
proyecto que Ud. recomendaría? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el cronograma del proyecto? 
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Del control de los costos del proyecto 
7. ¿De qué manera se realiza el control de los costos del proyecto? ¿Cuáles son los 
principales problemas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Cuáles son las consideraciones para la aprobación de compra a un proveedor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿A qué se debe que los proyectos no cumplan los costos proyectados? ¿Qué 
sugerencias tiene para solucionarlo? 
 
 
 
 
 
 
 
Del control de la calidad del proyecto 
10. ¿La empresa cuenta con una política de calidad? ¿Se aplica también para el control 
de calidad de los proyectos? 
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11. ¿Ud. Exige a sus proveedores el cumplimiento de estándares de calidad? ¿Cuáles 
son? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Cómo evalúan la satisfacción de sus clientes con respecto a los servicios que 
prestan? ¿Qué propone para mejorarlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la eficacia en la gestión de proyectos 
13. ¿Qué estrategias cree Ud. que podrían emplearse para que la relación del tiempo 
previsto con el tiempo establecido en la entrega de proyecto final sea la adecuada? 
 
 
 
 
 
 
 
De la eficiencia en la gestión de proyectos 
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14. ¿Cuáles son sus sugerencias para tener un adecuado uso de los recursos que invierte 
la empresa en ejecución de los proyectos? ¿De qué forma ayudará a aumentar los 
beneficios de la empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros comentarios 
15. ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que han influido en el logro o no del 
proyecto realizado? ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ¿Considera Ud. que existe una relación en el control de cronograma, costos y 
calidad en la gestión de los proyectos? 
 
 
 
 
 
 
 
17. ¿Quiere agregar algo más sobre su experiencia? 
 
 
 
  _ 
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ANEXO 3 – DESARROLLO DE ENTREVISTAS 
 
 
Resultados de la Aplicación de los Instrumentos. 
 
Se realizaron dos entrevistas a los encargados del área de proyecto de la empresa 
ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍA SAC. 
 
Entrevista N° 01 
Nombre: Ing. Jairo David Cajilima Núñez 
Cargo: Jefe de Ingeniería 
Fecha: 12/09/2018 
 
 
De la empresa y área de trabajo 
1. ¿La empresa realiza una gestión de proyectos? 
 
 
SI NO 
 
 
Interpretación: La empresa no cuenta con una gestión de proyectos, lo cual indica que no 
se registra la información necesaria para el control del proyecto. 
 
2. Como líder intelectual en gestión de proyectos, ¿Cree que es fundamental que las 
empresas adopten una metodología de gestión de proyectos? ¿Por qué? 
En mi punto de vista y en la experiencia que tengo es fundamental que exista una 
metodología de gestión de proyecto ya que ayuda a controlar los mismos logrando 
ser más eficientes en cuanto a los costos, tiempo, utilidades, entre otros. 
Interpretación: Se tiene conocimiento de la gestión de proyectos pero no se aplica en la 
empresa, creyendo que por ser pequeña empresa no es necesario, ya que con la experiencia 
que tienen en ejecución de proyectos es suficiente. 
3. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan la ejecución de proyecto? 
¿Cómo la gestión de proyectos ayudaría a subsanarlos? 
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Los principales problemas que se han presentado en la ejecución de proyectos son el 
incumplimiento en los plazos de entrega de los proyectos, mala planificación de los 
materiales a utilizar ocasionando costos fuera del presupuesto establecidos. Con 
respecto a la gestión de proyectos, está si ayudaría a subsanar desde el inicio hasta el 
final del proyecto controlándolo correctamente previniendo cualquier riesgo que se 
presente durante la ejecución. 
 
Interpretación: Se presentan inconvenientes en la entrega a tiempo del proyecto final, 
debido a que no existe una planificación de los recursos y tampoco el control de ellos. 
 
Del control de cronograma del proyecto 
4. ¿Cuáles son los puntos importantes que se deben tomar en cuenta en la realización 
del cronograma del proyecto? ¿Por qué? 
 
Esto depende mucho del tipo de proyecto a realizar, puesto que cada cliente 
determina el plazo de entrega y es cuestión de evaluar si ese proyecto se puede 
realizar en el tiempo establecido, sino fuera el caso se tendría que adoptar ciertas 
medidas para ajustar tiempos teniendo en cuenta los costos que se podrían originar 
sin salir del margen de utilidad. 
 
 
Interpretación: En algunos proyectos no se realiza cronograma de proyecto y simplemente 
se realiza a criterio del ing. residente sin tener un control de tiempo del proyecto lo cual 
puede afectar en la utilidad esperada. 
5. ¿Cuáles son los procedimientos de control y evaluación del cronograma del proyecto 
que Ud. recomendaría? ¿Por qué? 
 
Actualmente no se realiza minuciosamente el control del cronograma de un proyecto, 
pero lo que yo recomendaría es que se realice una supervisión constante in situ para 
evaluar los avances, además utilizando el programa Ms Project ayuda también a 
controlar el cronograma de un proyecto y el indicador que debe ser evaluado es la 
Curva S, la cual permitirá ver la proyección del tiempo estimado vs el tiempo real del 
proyecto en ejecución. 
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Interpretación: No se realiza un control de cronograma del proyecto considerando así que 
se puedan presentar posibles riesgos en la ejecución y que no podrán ser detectados ni 
controlados a tiempo. 
6. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el cronograma del proyecto? 
 
 
El incumplimiento con el cronograma del proyecto ya establecido por ambas partes 
(cliente y empresa de servicios) lleva principalmente a la perdida en utilidades por 
parte de nosotros, además de la posible pérdida del cliente ya que no se encontrará 
satisfecho con la atención recibida. Hemos tenido algunos problemas como estos que 
han retrasado el cronograma del proyecto pero en cuanto a la experiencia de nuestro 
personal hemos sabido tener soluciones rápidas para que no afecte en gran magnitud, 
de todas maneras es importante para nosotros este punto del control del cronograma. 
Interpretación: Es preciso indicar que el incumplimiento con la fecha acordada con el 
cliente genera pérdida en utilidades como la posible pérdida del cliente por su insatisfacción 
del servicio. 
Del control de los costos del proyecto 
7. ¿De qué manera se realiza el control de los costos del proyecto? ¿Cuáles son los 
principales problemas? 
 
Básicamente se controla con el presupuesto establecido en cuanto al metrado 
correspondiente que se necesita para la ejecución del proyecto. Los principales 
problemas es que no se calcula con exactitud o con cierto margen los recursos que se 
van a utilizar y esto ocasiona que en el transcurso de la ejecución aparezcan recursos 
no previstos y aumente el presupuesto planteado al inicio. 
 
 
Interpretación: Se realiza el presupuesto pero no se establece con exactitud los recursos a 
utilizar, presentando así falta recursos en el transcurso de la ejecución y desestabilizando el 
presupuesto presentado. 
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8. ¿Cuáles son las consideraciones para la aprobación de compra a un proveedor? 
 
 
Lo que nosotros evaluamos en nuestros proveedores son las características y calidad 
del producto que ofrecen, así como el precio ofertante. El proveedor tendrá que 
adjuntarnos también los protocolos de pruebas en el caso de cables, ferretería 
eléctrica, equipos, certificados de calidad, carta de garantía. 
Interpretación: Si se evalúa los proveedores considerando todas las especificaciones 
técnicas que se requieren en el proyecto, pero falta ampliar la cartera de proveedores para 
evaluar más opciones. 
9. ¿A qué se debe que los proyectos no cumplan los costos proyectados? ¿Qué 
sugerencias tiene para solucionarlo? 
 
En muchos casos sucede que no existe una planificación adecuada, entendiendo que 
la planificación debe consistir en todos los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto como por ejemplo mano de obra, materiales, suministros, tiempos. La 
sugerencia para poder solucionar este problema es que debe existir una proyección 
de costos para evaluarlo durante todo el proyecto. 
Interpretación: Si no se planifica el proyecto adecuadamente no se podrá cumplir con los 
costos proyectados. 
Del control de la calidad del proyecto 
10. ¿La empresa cuenta con una política de calidad? ¿Se aplica también para el control 
de calidad de los proyectos? 
 
No existe una política de calidad por lo tanto tampoco se aplica en el control de 
calidad de los proyectos; pero siempre buscamos realizar trabajos de calidad puesto 
que nuestra experiencia nos ayuda en ello. 
Interpretación: La empresa no cuenta con una política de calidad, por la tanto no está 
documentada la responsabilidad que tiene el empleador con el cliente pero si se tiene 
personal calificado para realizar las actividades correspondientes del proyecto. 
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11. ¿Ud. Exige a sus proveedores el cumplimiento de estándares de calidad? ¿Cuáles 
son? ¿Por qué? 
 
Sí, se les pide certificados de calidad, protocolos de pruebas para garantizar que el 
producto se encuentre en perfectas condiciones. 
 
Interpretación: En su mayoría los materiales que se compran para la ejecución de proyecto 
si son certificados en calidad, lo cual permite un mejor desarrollo del proyecto. 
12. ¿Cómo evalúan la satisfacción de sus clientes con respecto a los servicios que 
prestan? ¿Qué propone para mejorarlo? 
 
En los proyectos públicos mayormente se emite una conformidad de proyectos pero 
no siempre se solicita este documento en los proyectos privados. Opino que la 
satisfacción del cliente está basada en la ejecución del proyecto eficientemente. 
 
Interpretación: Cuando se realiza proyecto en entidades públicas si se recibe una 
conformidad de proyecto lo cual indica a la empresa que todo el servicio final está conforme. 
En los proyectos realizados en entidades privadas son muy pocas veces en las que se solicita 
un documento que asegure la conformidad del cliente. 
 
De la eficacia en la gestión de proyectos 
13. ¿Qué estrategias cree Ud. que podrían emplearse para que la relación del tiempo 
previsto con el tiempo establecido en la entrega de proyecto final sea la adecuada? 
 
El control del cronograma es fundamental para intervenir a tiempo frente a cualquier 
inconveniente y tener un plan de contingencia para subsanar rápidamente. La 
supervisión es importante para registrar todo el trabajo que se realiza. 
 
Interpretación: Si se considera que el control del cronograma es importante dentro de la 
gestión de proyectos, permitiendo un mejor registro de las actividades realizadas en un 
determinado tiempo. 
 
De la eficiencia en la gestión de proyectos 
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14. ¿Cuáles son sus sugerencias para tener un adecuado uso de los recursos que invierte 
la empresa en ejecución de los proyectos? ¿De qué forma ayudará a aumentar los 
beneficios de la empresa? 
 
Si nos referimos en recursos de los materiales, éste se basa en el metrado planteado 
los cuales deben tener un margen que ante cualquier pueda cubrir alguna falta que 
obstaculice la realización de alguna actividad. En cuanto a los recursos de mano de 
obra, se debe determinar el personal exacto para que realice el proyecto y no existan 
tiempos ocios por parte del trabajador. El control de los recursos permitirá el 
incremento de la productividad definitivamente. 
Interpretación: El presupuesto permitirá controlar los recursos que se requieran para la 
ejecución de un proyecto. Es por ello que se considera un presupuesto base el cual puede 
tener modificaciones pero que deberán ser registradas y consultadas previamente para no 
afectar la productividad del proyecto. 
Otros comentarios 
15. ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que han influido en el logro o no del 
proyecto realizado? ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
 
En cuanto a los factores internos que influyen en el logro de un proyecto es la 
experiencia técnica de nuestro personal pero que no es suficiente ya que no se 
gestiona de manera correcta y esto hace que no se obtengan las ganancias esperadas. 
Y en cuanto a los factores externos consideramos que los requisitos estrictos por parte 
del cliente nos ayudan a exigirnos nosotros mismo para poder cumplir con lo pactado 
en el contrato. 
Interpretación: Un punto a favor e importante que posee la empresa es la mano de obra 
calificada lo cual asegura la realización de las actividades. La exigencia del cliente en los 
requisitos es primordial ser considerar ya que la satisfacción del cliente permitirá la 
fidelización del mismo para futuros trabajos. 
16. ¿Considera Ud. que existe una relación en el control de cronograma, costos y calidad 
en la gestión de los proyectos? 
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Por supuesto, la relación entre estos permite que la ejecución de los proyectos sea 
eficiente, tanto en el avance del proyecto como en los costos que implica esto y su 
respectiva calidad; sin el control de estos sería una ineficiente realización de 
proyecto. 
 
Interpretación: De acuerdo al conocimiento que posee, si afirma que la relación entre el 
control de cronograma, costos y calidad es importante en la gestión de proyecto ya que 
permitirá una mejor ejecución, teniendo en su mayoría todo bajo control e incrementado la 
productividad de la empresa. 
 
17. ¿Quiere agregar algo más sobre su experiencia? 
 
 
El control de proyectos es fundamental para toda empresa, pues garantiza la 
ejecución eficiente de esta, para el bien de todos los interesados, por ende la 
Dirección y Gestión de Proyectos debería estar en toda empresa ejecutora de 
proyectos o de servicios. 
 
Entrevista N° 02 
Nombre: Ing. Luis Wiman Esquen Silva 
Cargo: Jefe del Área de Proyectos 
Fecha: 13/09/2018 
 
De la empresa y área de trabajo 
18. ¿La empresa realiza una gestión de proyectos? 
 
 
SI NO 
 
 
Interpretación: La empresa no cuenta con una gestión de proyectos, no se controla ni los 
costos, ni el tiempo, ni la calidad del proyecto. 
 
19. Como líder intelectual en gestión de proyectos, ¿Cree que es fundamental que las 
empresas adopten una metodología de gestión de proyectos? ¿Por qué? 
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Sí, estoy de acuerdo porque ayudaría en la mejora y optimización de los recursos ya 
sean materiales y mano de obra. 
 
Interpretación: El Ing. proyectista considera que si es necesario una implementación de una 
metodología en gestión de proyecto para reducir costos y aumentar la productividad de la 
empresa, la cual tiene como giro de negocio la ejecución de proyecto electromecánicos. 
 
20. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan la ejecución de proyecto? 
¿Cómo la gestión de proyectos ayudaría a subsanarlos? 
 
 
Los principales problemas son las coordinaciones con las entidades ya sea pública 
y/o privadas, las compras de materiales a tiempo, el descontrol del tiempo de 
ejecución. La gestión de proyectos ayudaría en gran medida en la planificación de 
tiempos donde estaría involucrados la adquisición de herramientas y materiales. 
 
Interpretación: La falta de comunicación entre el cliente así como dentro de la empresa, 
por ejemplo poca coordinación en compra de materiales, inadecuado control del tiempo de 
ejecución. Considera que las buenas prácticas de la gestión de proyecto ayudarían en la 
planificación de un proyecto. 
 
Del control de cronograma del proyecto 
21. ¿Cuáles son los puntos importantes que se deben tomar en cuenta en la realización 
del cronograma del proyecto? ¿Por qué? 
 
Se debe considerar la descripción de proyecto, el tiempo de entrega de los materiales 
por parte de los proveedores, posibles  riesgos que se presenten durante la ejecución 
de proyectos. Esto influye en cierta forma en el cronograma del proyecto. 
 
 
Interpretación: Para la realización de un buen cronograma de trabajo se deben tomar en 
cuenta la descripción de proyecto, la negociación con los proveedores para obtener los 
materiales en el tiempo necesario y a bajo costo. También se deben tomar en cuenta dentro 
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del cronograma los posibles riesgos que se puedan presentar en el transcurso de la ejecución 
para tener un plan de contingencia y no altere los costos ni el tiempo de entrega. 
 
 
22. ¿Cuáles son los procedimientos de control y evaluación del cronograma del 
proyecto que Ud. recomendaría? ¿Por qué? 
 
Actualmente no se controla el cronograma del proyecto pero se trata de verificar la 
secuencia de trabajos programados. En mi punto de vista creo conveniente utilizar el 
Ms Project. 
 
 
Interpretación: En los proyectos ya ejecutados no han controlado el cronograma de los 
proyectos pero en algunos proyectos si han tratado de cumplir con el tiempo de entrega 
establecido por el cliente, en otras ocasiones han teniendo que prolongar el tiempo teniendo 
así insatisfacciones por parte del cliente. 
23. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el cronograma del proyecto? 
 
 
Las principales consecuencias será: la no satisfacción del cliente, el pago de 
penalidades por retraso que evidentemente afecta en las utilidades esperadas. 
 
 
Interpretación: Reflexiona que el principal problema de no llegar a cumplir con el 
cronograma del cliente es la insatisfacción del mismo, generando costos no previstos 
(descontrola el presupuesto) y la pérdida del cliente. 
 
 
Del control de los costos del proyecto 
24. ¿De qué manera se realiza el control de los costos del proyecto? ¿Cuáles son los 
principales problemas? 
 
Los costos son variables y dependen de las circunstancias del proyecto como: 
Distancias y/o accesibilidad, sindicatos, falta de presupuesto, mala planificación de 
los recursos. El control que nosotros realizamos en la empresa es muy breve y nos 
basamos en el presupuesto presentado. 
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Interpretación: En el control de costos que se realiza en la empresa actualmente es muy 
breve por lo que no detallan los costos incurridos en la ejecución del proyecto, solo se 
archivan comprobantes de pagos, valorizaciones, entre otros. 
 
25. ¿Cuáles son las consideraciones para la aprobación de compra a un proveedor? 
 
 
Que este cumpla con las características del producto, tenga las certificaciones 
correspondientes, protocolos de prueba. 
 
 
Interpretación: Se le solicita certificaciones de calidad sobre el producto, así mismo se 
revisa las especificaciones técnicas comprobando que esta cumpla con el requerimiento del 
cliente. 
26. ¿A qué se debe que los proyectos no cumplan los costos proyectados? ¿Qué 
sugerencias tiene para solucionarlo? 
 
No hay coordinación con la concesión, circunstancias del trabajo no previstas. En mi 
opinión es difícil controlar los costos de un proyecto ya que siempre se presentaran 
inconvenientes que harán que se salga del presupuesto. 
 
 
Interpretación: Mayormente ocurre porque no existe una adecuada planificación del 
proyecto teniendo circunstancias no previstas y que desequilibra el presupuesto base. 
 
Del control de la calidad del proyecto 
27. ¿La empresa cuenta con una política de calidad? ¿Se aplica también para el control 
de calidad de los proyectos? 
No cuenta con una política de calidad, tampoco se aplica en los proyectos. Los 
profesionales que trabajan con nosotros si están capacitados para poder realizar los 
trabajos electromecánicos a lo que nos desempeñamos. 
 
Interpretación: La empresa no tiene una política de calidad, por consecuente no se basan 
en ningún documento para asegurar la calidad del proyecto al cliente. Cabe recalcar que el 
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personal técnico si está capacitado y calificado para realizar las actividades, el único 
inconveniente seria no existe un compromiso del empleador con el cliente. 
 
28. ¿Ud. Exige a sus proveedores el cumplimiento de estándares de calidad? ¿Cuáles 
son? ¿Por qué? 
 
Si se exige, puesto que esto nos permite asegurarnos que los productos que se 
compran cumplan con los requerimientos solicitados. 
 
Interpretación: A los proveedores si se les exige que cumpla con los estándares de calidad, 
en este caso la empresa si es muy estricta para solicitar dicha documentación al proveedor, 
sino opta por buscar otro. 
 
29. ¿Cómo evalúan la satisfacción de sus clientes con respecto a los servicios que 
prestan? ¿Qué propone para mejorarlo? 
 
Actualmente no se evalúan las apreciaciones de los clientes, deberíamos realizar 
encuestas de satisfacción para saber cómo es el nivel de conformidad por parte de 
ellos en cuanto a nuestro servicio prestado. 
 
 
Interpretación: No se considera los comentarios del cliente al final de la ejecución de 
proyecto, sobre entienden que no existe ninguna queja cuando se realiza el pago final del 
servicio. 
De la eficacia en la gestión de proyectos 
30. ¿Qué estrategias cree Ud. que podrían emplearse para que la relación del tiempo 
previsto con el tiempo establecido en la entrega de proyecto final sea la adecuada? 
 
Elaborando un buen cronograma de trabajo real a la situación del trabajo, implica 
esto que se tenga una buena comunicación y coordinación con las áreas encargadas 
para la ejecución del proyecto, como logística y contabilidad. 
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Interpretación: Tomando en cuenta todas las especificaciones del proyecto, los recursos a 
utilizar, la financiación del proyecto, las actividades a realizar, entre otros aspectos; se podrá 
realizar un adecuado cronograma de trabajo siendo éste coordinado y controlado por los 
responsables. 
 
De la eficiencia en la gestión de proyectos 
31. ¿Cuáles son sus sugerencias para tener un adecuado uso de los recursos que invierte 
la empresa en ejecución de los proyectos? ¿De qué forma ayudará a aumentar los 
beneficios de la empresa? 
 
Es importante controlar los recursos en cuanto a materiales se refiere, los materiales 
que sobran deben ser llevados a almacén y ser reutilizados en otros proyectos. En la 
mano de obra se debe capacitar a nuestros trabajadores para que realicen los trabajos 
eficientemente y no existan tiempos muertos. Esto va a ayudar a que la productividad 
de la empresa incremente, teniendo buenas utilidades. 
 
 
Interpretación: El almacén es una pieza fundamental para poder controlar los recursos, es 
por ello que deberá registrarse todo el ingreso y salida de materiales y/o equipos. Los 
trabajadores también tendrán la responsabilidad de darle un adecuado uso a los recursos que 
se les brinda para la ejecución del proyecto. 
 
Otros comentarios 
32. ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que han influido en el logro o no del 
proyecto realizado? ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
 
Los factores internos son la parte económica, muchas veces no tenemos como cubrir 
los costos y se recurre a algún préstamo. Los factores externos que influyen en un 
proyecto son también los cambios climatológicos puesto que en cualquier momento 
se puede presentar una lluvia, huayco, temblor o terremoto que no permitan el avance 
del trabajo. 
130  
Interpretación: La financiación bancaria es fundamental para el apoyo en la ejecución de 
proyecto. Así mismo el lugar, el clima, desastres naturales serán factores que puedan afectar 
en el desarrollo del proyecto. 
 
 
33. ¿Considera Ud. que existe una relación en el control de cronograma, costos y 
calidad en la gestión de los proyectos? 
 
Claro, ya que si estos factores se controlarán en su debido momento el proyecto sería 
un éxito por la gestión de proyectos es importante dentro de una organización. Se 
sabe que actualmente en la empresa no se realiza de esa manera y es por eso que 
surgen ciertos inconvenientes. 
 
 
Interpretación: El control de cronograma, costos y calidad podrán garantizar la eficiencia 
económica del proyecto generando aumento de productividad en la empresa. 
 
34. ¿Quiere agregar algo más sobre su experiencia? 
 
 
La estandarización de los procesos es fundamental para la implementación en una 
gestión de proyectos y debe ser aplicada correctamente. 
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ANEXO 4 – COTIZACIONES A PROVEEDORES 
 
PROYECTO COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE 
 
 
ITEM 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
Unidad 
Costo Unitario  
PROVEEDORES 
INGESA- 
CHICLAYO 
PROMELSA - PIURA, 
LIMA 
KAPEK - LIMA ALAYO-CHICLAYO JORVEX - CHICLAYO,LIMA CELSA-LIMA ELECTROWERKE -LIMA TPCH-CHICLAYO SILICOM- LIMA CONRISAC- JAEN 
SUMINISTRO DE MATERIALES          
 
1.00 
 
PUNTO DE EMPALME 
           
1.10 Conectores de derivadción tipo cuña – AMPACT – Cu/Cu-50mm2/50mm2 UND S/ 13.00 S/ 11.90  S/ 6.90       
1.20 Grapas tipo pistola 50/70mm 3 pernos UND S/ 19.34 S/ 13.28  S/ 14.10       
1.30 Aislador de Suspensión 36 kV UND  S/ 71.56       S/ 73.00  
1.40 Pernos ojo 5/8"x8", arandela cuadrada, tuercas GLB S/ 8.00   S/ 5.40       
1.50 Conductor AAAC 50mm M     S/ 1.25 S/ 1.24     
 Sub Total 1            
2 BIPOSTES Y ACCESORIOS            
2.1 Estructura de seccionamiento y medición            
2.1.1 Poste de C.A.C. 13/400 Kg/ 180/375 mm UND        S/ 1,150.00  S/ 1,600.00 
2.1.2 Palomilla de C.A. de 1.50 m. UND        S/ 115.00  S/ 150.00 
2.1.3 Ménsula de C.A.V. de 1.00 m. UND        S/ 95.00  S/ 150.00 
2.1.5 Media Loza soporte de traformix. UND        S/ 176.00  S/ 300.00 
2.1.6 Grapas tipo pistola 50/70mm 3 pernos UND S/ 19.34 S/ 13.28  S/ 14.10       
2.1.7 Aislador de Suspensión 36 kV UND  S/ 71.56       S/ 73.00  
2.1.8 Pernos Ojo, arandela cuadrada, tuercas y pernos pre formados UND S/ 7.12 S/ 6.30  S/ 5.40       
2.1.9 Conectores de derivadción tipo cuña – AMPACT – Cu/Cu-50mm2/50mm2 UND S/ 13.00 S/ 11.90  S/ 6.90       
2.1.10 Terminal de compresión de 50mm UND S/ 4.50   S/ 3.76       
2.1.11 Cinta Vulcanizante y aislantes GLB S/ 118.21   S/ 113.56       
2.1.12 Soporte metálico de Cut Out UND           
2.1.13 Spibol de Cu para sistema de aterramiento UND S/ 7.89   S/ 6.50       
 Sub Total 2            
3 CONDUCTORES Y CABLES            
3.1 Conductor de Cu. temple duro de 50 mm2, 7 hilos ML 
 S/ 11.34   S/ 10.65 S/ 10.78     
3.2 Conductor de Cu. temple blando de 35 mm2, 7 hilos ML 
 S/ 7.50   S/ 7.34 S/ 6.34     
3.3 Conductor de cobre desnudo sólido de 6 mm2 de sección, para amarre, temple blando ML  S/ 1.09   S/ 0.69 S/ 1.10     
3.4 Conductor de Cu N2XSY 18/30KV 1X50 mm2 ML 
 S/ 30.98   S/ 29.87 S/ 28.89     
3.5 Conductor de Cu., temple blando CPI, forrado de 35 mm2 ML 
 S/ 12.09   S/ 11.90 S/ 11.89     
3.6 Conductor de Cu N2XOH 18/30KV 1X50 mm2 ML 
 S/ 105.87   S/ 100.03 S/ 99.30     
 Sub Total 3            
4 AISLADORES Y ACCESORIOS            
4.1 Aislador polimerico tipo PIN para tensión de 22.9 KV y accesorios Unid  S/ 186.89       S/ 165.26  
 Sub Total 4            
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5 SUBESTACIONES            
 
5.1 
Recloser 25 KVA, 150 KV BIL, 12.5 kA, 630 A ( Incluye transformador de servicios auxiliares para realimentación de tablero y 
cargar baterías) 
 
Unid 
       
S/ 30,000.00 
   
 
5.2 Celda modular de remonte con barras 24 kV,630 A, 20 KA AFLR de 1800x500x1050mm - Marca SGC - Procedencia: Bélgica 
 
Unid 
       
S/ 4,403.86 
   
5.3 Celda de protección c/seccionador y portafusibles 24KV, 630 A, NFA - Marca SGC - Procedencia: Bélgica Unid       S/ 18,928.57    
5.4 
Transformador mixto (TRAFOMIX) tipo TMEA-33, 1-2/1A, 22.9 kV / 220 V, 3 bobinas de tensión, 3 bobinas de corriente, 
instalación exterior trifásico, C.P = 0.2 s 
Unid 
      
S/ 8,500.00 
   
 Sub Total 5            
6 EQUIPOS DE PROTECCION            
6.1 Seccionador fusible unipolar, tipo CUT-OUT 100 Amp. 27 kV. BILL 150 kV. Unid         S/ 352.43  
6.2 Fusible de expulsión tipo "K" de 27 kV, 10 KA de 5 A Unid  S/ 4.50       S/ 14.56  
6.3 Equipo de Puesta a Tierra compuesto de:            
 varilla COOPERWELD (3/4" x 8' long.) Unid S/ 28.00 S/ 22.78         
 conector de bronce de 3/4" Φ. Unid S/ 4.50 S/ 2.56         
 conector de derivación tipo cuña 35/35 mm2 Unid S/ 3.50 S/ 4.20         
 caja de registro. Unid S/ 14.67 S/ 15.46         
6.4 Dosis de Bentonita (50 Kg) Bls S/ 15.67 S/ 12.45         
 Sub Total 6            
7 MATERIAL ELÉCTRICO ACCESORIO            
7.3 Kit de terminación termocontraible para cable N2XSY 22.9KV de 50 mm2 Unid  S/ 324.67 S/ 276.87        
7.4 Cinta band it de 3/4" Rollo S/ 220.00 S/ 199.00         
7.5 Grapas (hebillas) de 3/4" Unid S/ 1.56   S/ 0.85       
7.6 Perno doble armado de 5/8"Φx18", con tuerca y contratuerca Unid S/ 9.29   S/ 8.05       
7.7 Arandela cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" x 3/4" Unid S/ 1.99   S/ 1.02       
7.8 Plancha doblada de cobre tipo "J" Unid S/ 5.67   S/ 4.66       
7.9 Terminal de compresión de 70mm Unid S/ 4.13   S/ 3.10       
7.10 Terminal de compresión de 120mm Unid S/ 7.98   S/ 7.50       
7.11 Alcayatas 3 niveles porta conductor Unid    S/ 26.50       
7.12 Pernos de Expanción para fijación de alcayatas Unid S/ 5.87   S/ 5.23       
 Sub Total 7            
8 SISTEMA DE MEDIDA Y PROTECCIÓN            
8.1 Caja metálica portamedidor tipo LTM 245x200x 525mm Unid    S/ 114.40       
8.2 Medidor electrónico A3RLQ+, 220 V, 5 A, Clase precisión 0.2 s, trifásico, 4 hilos. Unid  S/ 1,269.49         
8.3 Precinto de seguridad de Policarbonato EXCELL II doble anclaje. Unid S/ 47.87   S/ 45.00       
8.4 Candado de 50 x 50 mm. Unid S/ 55.00   S/ 52.00       
8.5 Cordón portatil de cobre (NPT) 4 x 4.0 mm2 Unid     S/ 4.06 S/ 4.09     
8.6 Curva de PVC SAP 1"Φ x 90º Unid  S/ 4.56  S/ 3.14       
8.7 Tubo de Aº Gº 4"Φ x 6.4 m de longitud. Unid S/ 287.40 S/ 279.20         
8.8 Canal "C" de 4"soporte de equipos por 1.5m Unid  S/ 25.00         
8.9 Curva de PVC SAP 4"Φ x 90º Unid S/ 7.89 S/ 5.14         
9 Cinta de señalización media tensión GLB S/ 29.90 S/ 34.78         
 Sub Total 8            
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COTIZACION N°1589-2018 
CLIENTE: ZULEICA RAMOS - ELTEC 
FERRETERIA ELECTRICA ALAYO precio unitario total 
Plancha doblada tipo J unid 8 5.5 S/ 44.00 
Varilla Copperweld 16 mm Ø (5/8")Ø x 2.40 m unid 7 30 S/ 210.00 
Conector de bronce varilla 16 mm Ø (5/8") - CAB (25mm2) unid 7 3.5 S/ 24.50 
Caja de concreto armado p/puesra a tierra con logo unid 7 21 S/ 147.00 
Accesorio antirrobo unid 7 17 S/ 119.00 
Dosis de bentonita bolsas 10 17 S/ 170.00 
Perno doble armado, incluye 4 tuercas de A°G° de 5/8"Ø x20" pza 18 9.5 S/ 171.00 
Conector de derivación cuña tipo AMPACT 50/50mm2 unid 24 13 S/ 312.00 
Terminal a compresion de Cu 35 mm2 unid 9 3.5 S/ 31.50 
Terminal a compresion de Cu 50 mm2 unid 18 4.5 S/ 81.00 
Caja metálica portamedidor; para instalación en murete de concr c/u 1 140 S/ 140.00 
Pernos tipo ojo unid 12 8 S/ 96.00 
Grapa tipo pistola 3 pernos unid 10 19 S/ 190.00 
 
